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Sammanfattning 
 
I rapporten kommer vi att ta upp vilka skydd kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse har på olika intressenivåer; lokal-, regional- och riksnivå. Främst 
behandlas regional- och riksnivå där vi även har genomfört fallstudier. 
 
Vi utreder hur bra skydden fungerar, hur tillståndsprocessen ser ut vid ändring 
och vilka brister det finns inom dessa områden. För att kunna ge förslag till 
förbättringar av tillståndsprocessen och skyddet för byggnader, har vi studerat  
olika skydd, lagtexter och intervjuat personer verksamma inom området 
kulturhistorisk bebyggelse. 
För att få en uppfattning om hur de olika yrkesgrupperna ser på kulturhistorisk 
bebyggelse har vi genomfört intervjuer med antikvarie, arkitekt och 
byggmästare. Intervjuerna har analyserats för att visa hur människor inom 
området ser på sin roll i bevarandefrågor och vad för syn de har på de övriga 
rollerna. 
 
Tre fallstudier har utförts där läggs tyngden på olika delar i processen vid 
ändring av skyddad bebyggelse. I två av fallstudierna befinner vi oss på 
regionalnivå och behandlar två kyrkor där den ena kyrkan genomgår en 
omfattande restaurering medan den andra kyrkan rivs. Vid den ena läggs 
vikten på antikvariens roll i arbetet och vid den andra på processen kring att 
riva ett kyrkligt kulturminne. Vår tredje fallstudie handlar om ändring av ett 
statligt byggnadsminne och här belyses hur man går tillväga för att ändra ett 
skyddat objekt på riksnivå. 
 
Arbetet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är ett komplext område då 
det finns skilda meningar om var det kulturhistoriska värdet ligger i objekten. 
Skillnaden mellan intressenivåerna är markant och även hur mycket energi 
som läggs på de olika objekten. Systemet för att skydda byggnader på lokal 
och regionalnivå är i behov av en effektivisering och skyddsföreskrifter måste 
utformas så att alla möjligheter till tolkning elimineras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Skyddad, bebyggelse, kulturhistorisk, tillståndsprocess, 
byggnadsminne, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen. 
  
Abstract 
 
In this report we will outline the protection of historically important buildings 
at different interest levels, local, regional and national level. The focus will 
mainly be on the regional and national level where we have conducted several 
case studies. 
 
We will investigate how well the protection works, how the change approval 
process works and indentify possible improvement areas. To be able to 
suggest improvement on the approval process and the protection of buildings, 
we have performed case studies, studied legal texts and interviewed 
professional people involved, in the area of cultural historical buildings. 
To get an idea of how the different professions look at culture of historical 
buildings, we conducted interviews with the antiquarian, architect and 
building conductor. The interviews were analyzed to show how involved 
people look at their role in conservation issues and how they look on the other 
roles. 
 
Three case studies have been conducted where we have focus on different 
parts of the change process of protected buildings. In two of the case studies, 
we have looked at the regional level and discussed two churches where one 
church have been extensively restored, while the other church were torn down. 
The first one is seen from an antiquary´s view, the second one is describing 
tear down of a church epic at ancient culture. Our third case study involves 
modification of a national monument and the focus is to show the process of 
protection of an object with national interest. 
 
Work on cultural historical important buildings is a complex area, there 
different opinions discusses the historical values in the objects. The difference 
between the interest levels is significant and also how much energy spent on 
each object. The system of protecting buildings of local and regional level are 
in need of increase effectiveness and safety regulations must be written so that 
all possibilities for interpretation are eliminated. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under en lång tid i Sverige har många äldre byggnader förvanskats och rivits 
för att aldrig bli återställda i sin forna glans. Byggnader som tidigare har 
funnits på en plats fanns där av en anledning, oavsett om det är en kyrka, en 
herrgård eller en ålabod. Historien bakom byggnaden eller platsen och konsten 
som finns i dessa är något som bör bevaras och underhållas. Hur går det till, 
var, hur och varför tas besluten? Hur kommer det sig att vissa objekt är 
bevarade medan andra rivs, vem har ansvaret för att det sköts och vad kostar 
det?  
1.2 Syfte och mål 
Denna rapport ska belysa för läsaren hur processerna kring skyddad 
bebyggelse ser ut, vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Tanken är att 
ägare och förvaltare av skyddad bebyggelse ska få bättre kunskap om deras 
skydd, bidragen man är berättigad till och underhållet man är skyldig till. Man 
ska veta hur man går tillväga, vem man kontaktar och vad som får utföras. 
Syftet med denna rapport är även att ge förslag till beslutandeorgan som till 
exempel länsstyrelsen, gällande förbättringar av skyddsföreskrifter och 
kontroller av skyddade objekt. 
1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att rikta in oss på regional och riksnivå då de är mer 
uppmärksammade samt bättre arkiverade, det ger oss en bättre grund till 
fallstudier. Vi kommer även att behandla intressen på lokalnivå, fast endast 
genom studier i lagtexter, förordningar samt genom intervjuer med 
kommunala organ. Vi håller oss inom rikets gränser, även om en jämförelse 
med angränsande länder hade varit av intresse gjorde vi bedömningen att en 
sådan studie vore allt för omfattande. 
1.4 Metod 
Som undersökningsmetod för denna rapport har vi valt att analysera lagtexter 
och förordningar för att sedan utvärdera och undersöka dessa i intervjuer och 
fallstudier. Fallstudier och intervjuer har stor betydelse för en rapport som 
denna då det är jämförelsen mellan praktik och teori som är intressant. 
Jämförelsen sker med nutida förordningar och lagtexter då det är dagens 
arbete inom bevarande som är intressant.  
  
 2 
2 Begrepp inom bevarande 
2.1 Vad är K-märkning? 
Förr använde man ”K” i detaljplaner, detta ”K” var tänkt som ett skydd mot 
förvanskning av byggnaderna, de skulle uppmärksammas ur kulturhistorisk 
avseende. Nuförtiden i kulturhistoriskt syfte och vid skyddsmärkning 
använder man sig av Q och q, som regleras individuellt men hjälp av 
skyddsbestämmelser. Det gamla ”K” används fortfarande men endast för 
varsamhetsbestämmelser.
1
 ”K-märkt” brukar användas som ett 
samlingsbegrepp i folkmun, om byggnader vilka har uppmärksammats för sitt 
kulturvärde.
2
 
 
2.1.1 Q, q och k 
Q och q-märkning av kulturhistorisk bebyggelse är ett viktigt skydd för 
byggnaderna, detta skydd framgår i detaljplanen för området. För att skydda 
fastigheterna skriver man skydds- eller varsamhetsbestämmelser, de skrivs för 
att ägaren ska veta var i fastigheten det kulturhistoriska värdet ligger. 
Märkningen av q berör oftast exteriören i byggnaden men kan även inkludera 
interiören. I vissa fall är det aktuellt att en med antikvariska kunskaper bistår 
och ger råd vid renoveringar/restaureringar så att byggnaden inte förvanskas.
3
  
 
Vad ”k” innebär preciseras genom varsamhetsbestämmelser i detaljplan, 
bestämmelserna kan till exempel ange vilken färg en byggnad tillåts ha eller 
hur fönstren får se ut.
4
 
 
Det stora Q berör användningen av ett område eller en byggnad. Området eller 
bostadens användningsområde ska vara sådan att det inte skadar de 
kulturhistoriska värdena. Stora Q omfattar inte rivningsskydd, men 
skyddsbestämmelser kan utformas som gör Q till ett starkt skydd för 
byggnaden.
5 
 
Ett litet q innebär att en byggnad är särskilt kulturhistorisk värdefull och inte 
får förvanskas. q-märkta byggnader har olika karaktärsdrag som ska bevaras 
därför beskrivs vad som skyddas på byggnaden, genom skyddsbestämmelser. 
Skyddet kan vara allt från rivningsförbud till icke bygglovspliktiga åtgärder, 
                                           
1
 HBG 1  
2
 NE 1 
3
 MLM 1 
4
 HBG 1 
5
 HBG 1 
 3 
exempelvis på hur underhållet av byggnaden ska skötas. Litet q är det 
starkaste skyddet som en byggnad kan få i en detaljplan
6
. 
 
2.1.2 Byggnadsminne 
Det finns två typer av byggnadsminnen, enskilda och statliga. Deras 
kulturhistoriska skydd är lika starkt med skillnaden att de statliga 
byggnadsminnena har en annan ekonomi och ofta är ett ansikte utåt, 
exempelvis Stockholms slott. Det gör att processerna kring ändringar ser 
annorlunda ut och att kraven når en annan standard.
7
  
 
Stöd i Kulturminneslagen (KML) enligt 3:1 ” En byggnad som är synnerligen 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt 
synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får 
också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt 
värde. Det handlar inte bara om historia utan även om byggnadsteknik, 
material, konstruktion etc. även byggnadens placering är av vikt.” Lag 
(1988:950).
8
 
 
2.1.3 Kulturreservat  
Ett kulturreservat kan vara ett karaktärsfyllt jordbruksområde, en 
kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av 
äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Kulturreservaten är 
sammansatta landskap av marker, byggnader, anläggningar, spår och 
lämningar som tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer. I 
ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas samt 
vårdas. Det omfattar byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men 
även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner. 
9
  
Enligt Miljöbalken (MB) 7:9 ” Ett mark- eller vattenområde får förklaras som 
kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett 
sådant område skall bestämmelserna i 4-6§ tillämpas. Att det inom ett område 
finns en byggnad eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, 
kyrkligt kulturminne eller fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. hindrar inte att området förklaras som kulturreservat. Lag 
(1998:808).”10 
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 4 
2.1.4 Byggnader av kompletterande värde 
Byggnader av kompletterande värde har sin bas i bevarandeprogrammen, 
bevarandeprogrammen tas fram av museet i respektive kommun och själva 
idén med programmet är en kartläggning av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. När man förnyar detaljplaner idag så förs de byggnader med 
kompletterande värde in i detaljplan som ”k” och får varsamhetsbestämmelser 
med bevarandeprogrammen som bas. De som har varit betecknade med ”k” 
tidigare som var den gamla beteckningen för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, behåller bokstaven ”k” eller övergår i det nya skyddet ”q”.11  
 
Kompletterande byggnader är de byggnader som har betydelse för gatubilden 
och helhetsintrycket för ett område, ofta styrda i form av fasadmaterial eller 
färg. Fastigheter av kompletterande värde kan även vara styrda i 
byggnadsstrukturens sammansättning till exempel fem lamellhus, som i sig 
inte är speciella men tillsammans får ett kompletterande värde, de märks med 
”k” i detaljplanen. 12 
 
2.1.5 Kyrkliga kulturminnen 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller 
även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av 
Riksantikvarieämbetet.
13
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 5 
Statliga Byggnadsminnen, Enskilda 
Byggnadsminnen
Kyrkliga Kulturminnen, Kulturreservat
q, Q, k
Bevarandeprogram
Riksnivå
Regionalnivå
Lokalnivå
3 Intressenivåer 
Det finns olika intressenivåer för objekt med kulturhistoriskt värde, 
Stockholms slott som är ett ansikte utåt för Sverige är givetvis ett riksintresse, 
medan en ålabod i Åhus är ett lokalt intresse, vilket kan tyckas självklart. I 
kommande text beskrivs de olika nivåerna och vad för skydd som 
förekommer. 
 
  
Figur 1: Förekommande skydd på de olika nivåerna 
 Direkt verkande 
 Indirekt verkande 
 
 
 
 6 
3.1 Skydd på lokalnivå 
3.1.1 Områdesbestämmelser 
Där kommunen inte har upprättat en detaljplan kan de införa 
områdesbestämmelser för att säkerställa att översiktsplanen följs och att 
riksintressen inte förvanskas.
14
 I områdesbestämmelser kan man inte reglera 
marken i samma omfattning som i en detaljplan exempelvis byggnadshöjd. 
Det finns inget krav på vilka dokument som områdesbestämmelserna ska 
innehålla.
15
 
 
Enligt Plan och bygglagen (PBL) 5:41 ”Kommunen får anta 
områdesbestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden av 
kommunen som inte omfattas av en detaljplan.” 
Enligt PBL 5:42 ”Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera 
1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, 
fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål, om 
det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose 
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning och, i 
samband med det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på 
tomter för sådana hus, 
4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §, 
rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 
§.”16 
 
3.1.2 Bevarandeprogram 
Bevarandeprogram upprättas för att informera allmänheten, arkitekter och 
byggherrar om bedömningar av områden och enskilda fastigheter. Programmet 
sammanställs av lokala museer, till exempel stadsmuseet. De skapas för att 
öka förståelsen för de olika platsers historia och kulturhistoriska värden.
17
  
 
3.1.3 Detaljplan 
En detaljplan bestämmer hur marken i det aktuella området ska användas och 
bebyggas, hur husen skall placeras och se ut. Detaljplanerna förses med olika 
bokstäver som används för att förklara och förtydliga detaljerna i planen. 
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16
 PBL 1 
17
Varm 1  
 7 
Några av dessa bokstäver är q, Q och k.
 18
 Hur dessa bokstäver sedan används 
i den specifika detaljplanen varierar då det är kommunerna som skräddarsyr 
sina detaljplaner. De olika bokstäverna specificeras genom att lägga till siffror 
vid dessa som en fotnot med en förklaring till exempel q1 och q2.
19
 
Detaljplanen styrs av översiktsplanen för att bebyggelsen ska följa områdets 
tänkta karaktär och användningsområde samt följa kommunens vision på 
framtida bruk av området. En detaljplan antas av kommunfullmäktige.
20
 
 
En detaljplan ska innehålla en plankarta samt bestämmelserna som gäller för 
området. Bestämmelserna kan skrivas ut på detaljplanen eller bifogas som en 
egen handling. I planen ska det även finnas en planbeskrivning och en 
genomförandebeskrivning. Det ska framgå i planen hur den reglerar miljön i 
området. En detaljplan har en genomförande tid på minst fem år och är 
juridiskt bindande. När en plan upprättas ska samråd ske med myndigheter 
och personer som berörs av den nya planen, för att det ska vara möjligt för de 
berörda att tycka till om den. 
21
 
 
Enligt Plan och bygglagen (PBL) 4:2 ”Kommunen ska med en detaljplan 
pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning.”  
PBL 4:8 ”I en detaljplan får kommunen bestämma. 
Hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas.” 
PBL 4:16 ”I en detaljplan får kommunen 
1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och 
tomter. 
2. i fråga om byggnadsverk ange de områden och i övrigt bestämma de 
preciserade krav som behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt 8 
kap. 13 §, kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18§ eller kravet på skydd 
för ett bebyggelseområdes särskilda värden enligt 2 kap. 6 § tredje stycket, 
3. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 
8 kap. 13 § inte får rivas, 
4. bestämma omfattningen av skyddet av tomter enligt 8 kap. 13 § andra 
stycket 2 och bestämma preciserade krav för att följa förbudet mot 
förvanskning av sådana tomter eller som annars behövs för att följa kravet på 
skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden enligt 2 kap. 6 § tredje 
stycket, och  
5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana 
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krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5§ och bestämma undantag 
från sådana krav. Lag (2011:335).” 
 
3.1.4 Särskilda bestämmelser 
Skyddet för byggnader och fastigheter med kulturhistoriskt värde definieras 
genom skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. I bestämmelserna 
regleras bland annat vilket underhåll, vilka materialtyper och färger som ska 
gälla. 
 
3.1.4.1 Skyddsbestämmelser 
Enligt Plan och bygglagen (PBL) 8:13 ”En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas”22. 
Enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ska skyddsbestämmelserna innefatta 
både förbud mot vissa åtgärder samt hur fastigheten ska underhållas. 
Skyddsbestämmelserna skrivs dels för att underlätta för ägarens förvaltning 
samt att skydda fastigheten mot förvanskning. Skyddsbestämmelserna är 
juridiskt bindande och den som överträder bestämmelserna kan bli straffad. 
Det finns undantag där länsstyrelsen har godkänt ägare att bryta mot 
skyddsbestämmelserna, då det funnits särskilda skäl för detta.
23
 
 
Exempel på skyddsbestämmelser som en fastighet kan inneha enligt RAÄ: 
”Byggnaden får inte rivas eller flyttas” 
”Byggnaden får inte byggas om, till eller på annat sätt förändras utvändigt” 
”Byggnadens utvändiga putsskikt/fasadbeklädnad/takbeläggning får inte bytas 
ut”.24 
 
3.1.4.2 Varsamhetsbestämmelser 
Varsamhetsbestämmelser är till för att bevara befintliga byggnaders; 
karaktärsdrag, byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden.  Byggnader med varsamhetsbestämmelser märks 
med ”k” i detaljplanen. Bestämmelserna kan inte leda till bidrag och  de är inte 
lika starka som skyddsbestämmelser. De utformas så att de beskriver och 
lyfter fram de värden som är viktiga att bevara.
25
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3.1.5 Diskussion 
Skyddet på lokalnivå i form av bestämmelser i detaljplan, 
områdesbestämmelser och särskilda bestämmelser är ett fullgott skydd om det 
hanteras och följs upp på rätt sätt. Hur det sen hanteras och tillämpas beror på 
kunskapen och intresset för kulturvärde i kommunen. En kommun i storlek 
med Helsingborg har oftast ett bevarandeprogram till förfogande samt en 
stadsantikvarie anställd. Ett bevarandeprogram underlättar arbetet med 
identifiering av kulturvärde avsevärt. Sammanställning av bevarandeprogram 
är tidskrävande och kostsamt men har kommunen en antikvarie anställd så 
upprättas i regel program. I de kommuner där antikvarierollen saknas och 
tjänsten måste hyras in för identifiering av kulturvärde medför det en stor 
kostnad att utforma programmen, varpå det ofta uteblir. 
Hur ärenden som bygglov och uppföljning behandlas sen är olika beroende på 
resurserna och intresse i kommunen. Det finns inga kommuner som agerar 
lika, visst finns lagar och förordningar tillgängliga men i slutet är det 
människor som tar beslutet. 
Skyddet på lokalnivå är fullgott men med plats för tolkning, speciellt när det 
är de enskilda kommunerna som detaljstyr skyddet.  
Stadsarkitekten som är involverad i lokalnivå har ett stort ansvar vid 
projektering av nya stadsdelar och projekt, men när det kommer till skyddad 
bebyggelse så ligger ansvaret främst hos plan- och bygglovsavdelningen samt 
hos stadsantikvarien. Stadsarkitekterna vi intervjuat är sällan helt insatta i 
kartläggningen av stadens kulturvärde. 
 
Mer om tolkningar och intresse kommer vi att ta upp i vår analys av 
intervjuerna [kap.6]. 
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3.2 Skydd på regionalnivå 
 
3.2.1 Kulturmiljöprogram 
För att underlätta för samhällsplanerare inom länets kommuner utformar 
länsstyrelsen kulturmiljöprogram. Syftet med programmet är att bidra till ett 
säkerställande samt en utveckling av kulturmiljövården. 
Kulturmiljöprogrammet ska användas för att lättare avgöra vilka insatser som 
ska prioriteras, vilket effektiviserar och förenklar arbetet.
26
 Programmen är 
uppbyggda på olika sätt på länsstyrelserna men har i princip samma bas, det 
tar upp viktiga tillgångar i länet som skall bevaras, vårdas och utvecklas. Det 
kan vara allt från en särskilt värdefull kulturmiljö till en jordbruksmark. Trots 
att länsstyrelsens kulturmiljöprogram finns att tillgå ska kommunerna ta fram 
ett eget kulturmiljöprogram med länsstyrelsens program som underlag.
 
Även 
om det slutgiltiga programmet utarbetas och definieras på lokal nivå så finns 
underlaget i det program länsstyrelsen utarbetat regionalt.
27
 
 
3.2.2 Kyrkliga kulturminnen 
Enligt Kulturminneslagen (KML) 4:2 ”Kyrkobyggnader enligt denna lag är 
byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst 
och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av 
Riksantikvarieämbetet. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde och som 
inte ägs av privatpersoner omfattas också av tillståndsplikt.”28 
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1.) 
Ändringsbehov
2.) Samråd
3.) 
Åtgärdsprogram
4.) Ansökan
5.) Beslut
6.) Villkor
7.) Arbetet 
startar
8.) 
Slutbesiktning
9.)Arbetet klart
3.2.2.1 Kyrklig tillståndsprocess 
 
1.)  Ändringsbehov uppstår för en kyrka. 
  
2.) Vid enklare åtgärder bör kyrkan lämpligen ta kontakt 
med en antikvarisk expert. Vid mer komplicerade fall ska 
länsstyrelsen kontaktas.  
 
3.)  Den antikvariska experten utarbetar ett åtgärdsprogram 
för kyrkobyggnaden.  
 
4.)  Beställaren granskar åtgärdsprogrammet och skickar in 
tillståndsansökan till länsstyrelsen.  
 
5.)  Länsstyrelsen granskar ansökningen, de beslutar sedan 
om tillstånd eller avslag. De kan även skicka tillbaka 
ansökan för kompletteringar. Tillståndet brukar gälla i fem 
år. 
 
6.)  Vid givet tillstånd anges alltid ett villkor, i de flesta fall 
är det antikvarisk medverkan. Villkoret kan även ange 
detaljer som hur arbetet ska utföras.  
 
7.)  Arbetet startar och om antikvarie är ett krav för bygget 
ska denna medverka. Antikvarien dokumenterar arbetet 
löpande, detta för att underlätta vid framtida ändringar och 
löpande underhåll, det ger en bra kunskapsbas. 
 
8.)  När arbetet är genomfört utförs en antikvarisk 
slutbesiktning, rapport sammanställs och skickas till 
länsstyrelsen. Vid besiktningen ska berörda parter medverka 
samt en representant från länsstyrelsen. Om bidrag blivit 
beviljat ska slutintyg skickas till stiftet som styrker att 
länsstyrelsen råd har följts. För att erhålla bidrag ska en 
vård- och underhållsplan finnas tillhands.
29
 
  
9.)  När arbetet är klart är det viktigt att beställaren 
uppdaterar vård- och underhållsplanen. All personal som 
berörs av ändringen ska informeras om hur de ska göra för 
att ändringen ska skötas rätt och hålla länge.
30
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Figur 2: 
Tillståndsprocess
en vid kyrkliga 
kulturminnen. 
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3.2.3 Diskussion 
Systemet för att skydda objekt på regionalnivå är i teorin ett fullgott skydd. 
Först och främst finns ju PBL som man kan säga är det allmänna ramverket, 
för att styra mer i detalj använder man sig utav KML. Men för att det ska 
fungera som ett fullgott skydd krävs det att länsstyrelsen utformar 
skyddsföreskrifter, underhåll och vårdplaner för samtliga skyddade objekt, det 
är väl oftast här det brister då man inte har utformat planer för alla objekt. 
Länsstyrelsen har även som uppgift att åka runt och uppdatera sig på objektens 
skick och se till att ägaren sköter vårdplanen, det är ett mycket omfattande 
arbete som tar tid, tid som inte finns att tillgå.  
Så länge inte ägaren ansöker om ändring eller belyser ett bevarandeproblem är 
det många fall som inte uppdagas i tid. Det är många objekt som förfaller, då 
ägaren inser att det kommer att kosta en förmögenhet att återställa objektet. 
 
Något som vi tycker är fel är att man ska ha en vård- och underhållsplan 
utformad för att få bidrag vid konservatoriska överkostnader. Det innebär att 
de ägare som inte har fått någon sådan upprättad inte heller har rätt till någon 
ersättning, vilket gör det än mindre försvarbart att hålla sitt objekt i skick. 
Givetvis prövas fallet för bidrag ändå, men då inget underhåll är berättigat från 
början drar sig många för att söka då man även medger att behovet för 
renovering finns. Har man inte tid att utforma dessa planer och föreskrifter så 
borde inte ägarna av objekten bli lidande. 
Visst finns det föreskrivet i Plan och Bygglagen att man ska hålla sin fastighet 
i skick, det ska appliceras på samtliga nivåer, oavsett om det är 
byggnadsminne, kyrka eller en fastighet q märkt i detaljplan. Men när det egna 
ansvaret beror på länsstyrelsens arbete med utformning av vård- och 
underhållsplaner blir fallet genast mer komplicerat.  
 13 
3.3 Skydd på riksnivå 
Riksintresse är den högsta intressenivån som finns, det handlar om fastigheter 
och platser med en stor kulturhistoria. Riksantikvarieämbetet är de främst 
ansvariga i dessa frågor.
31
  
 
3.3.1 Enskilt Byggnadsminne 
En byggnad som anses vara synnerligen märklig med avseende på sina 
arkitektoniska kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne av 
länsstyrelsen. ”Synnerligen märklig” är ett gammalt begrepp som skall tolkas 
som att byggnaden/miljön har ett högt värde i nationell jämförelse. Meningen 
med kulturminnen är att de ska bevaras som en berättelse över människan, 
samhället och vara en källa till förståelse av vår historia.  
Enligt Kulturminneslagen (KML) 3:1 ”En byggnad som är synnerligen 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt 
synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får 
också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt 
värde.” Det handlar inte bara om historia utan även om byggnadsteknik, 
material, konstruktion etc. även byggnadens placering är av vikt.”32 
 
3.3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt KML 4:6 ”Om en byggnad kan antas komma i fråga som 
byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan till länsstyrelsen skall 
göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess 
kulturhistoriska värde (anmälningsplikt).  
Länsstyrelsen skall inom en månad från det att anmälan kom in avgöra om den 
anmälda åtgärden skall få vidtas eller förbjudas enligt 5 §. Under denna tid får 
den anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medgett det. Lag 
(2000:265).” 
Har en fastighet väl blivit försedd med anmälningsplikt, kan länsstyrelsen 
diskutera byggnadsminnesförklaring även om ägaren inte har planerat det.
33
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3.3.2 Att förklara byggnadsminne 
Vem som helst kan väcka fråga om byggnadsminne (BM) hos länsstyrelsen, 
när frågan är väckt är det upp till länsstyrelsen att efter en grundlig utredning 
avgöra om byggnaden i fråga skall byggnadsminnesförklaras. När någon har 
väckt frågan tar man kontakt med ägaren, kommunen, länsmuseet och i de 
flesta fall Riksantikvarieämbetet. När en byggnad blivit förklarad BM så skall 
denna bevaras enligt Kulturminneslagen.
34
 
 
3.3.2.1 Stöd i Kulturminneslagen KML 
Enlig KML 3:4 ” Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan 
väckas av var och en genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget 
initiativ.”  
”Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall 
innehålla uppgifter om vilken fastighet byggnaden är belägen på och om 
fastighetens ägare samt beskrivning av byggnaden. I ansökningen bör även 
anges vilka omständigheter som åberopas för att byggnaden bör förklaras för 
byggnadsminne.” 
3:5 ” Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för 
byggnadsminne, får länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning 
meddela förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens 
kulturhistoriska värde. Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader. Om 
det finns synnerliga skäl får det förlängas, dock högst med sex månader för 
varje gång.”35 
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1.) Fråga väcks
2.) Länsstyrelsen 
meddelar 
Lantmäterimyndigh
eten
3.) Utredning med 
ägare samt beröra 
parter
4.) Remiss, Samråd 
angående skydds-
bestämmelser
5.) Förklara BM
3.3.2.2 När fråga har väckts 
 
1.) Fråga väcks, detta kan göras av vem som helst, en 
motivation ska lämnas. 
 
2.) När fråga om byggnadsminne (BM) har väckts, meddelar 
länsstyrelsen lantmäterimyndigheten, som gör en anteckning 
i fastighetsregistret.  
 
3.) Därefter påbörjar länsstyrelsen en utredning med 
fastighetsägaren, kommun, länsmuseet, 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och andra berörda parter om 
byggnadens kulturhistoriska värde. Det görs en utredning av 
dess kulturhistoriska värde genom olika faktorer; 
byggnadshistoriska, teknikhistoriska, arkitekturhistoriska, 
socialhistoriska och samhällshistoriska värden. 
Anläggningen kan vara av både vetenskaplig och 
upplevelsemässig karaktär. Normalt krävs att anläggningen 
är välbevarad och har något att berätta om sin tid. Den 
behöver inte nödvändigtvis ha uppnått någon högre ålder, 
men det krävs ett visst tidsperspektiv för att kunna bedöma 
det kulturhistoriska värdet. Ärendet betraktas som 
riksintresse och regionalintresse. Det är viktigt att poängtera 
vad som gör att byggnaden ska förklaras byggnadsminne, 
vad som gör den ”synnerligen märklig”. I avvaktan på 
beslutet har länsstyrelsen rätt att meddela förbud mot 
åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens 
kulturhistoriska värde. Om det finns synnerliga skäl kan 
förbudet förlängas. 
 
4.) Vid beslut om byggnadsminne skickar länsstyrelsen ut en 
remiss till berörda parter. Det utformas skyddsbestämmelser 
i samförstånd med fastighetsägaren så att alla är införstådda 
med skyddet.  
 
5.) När remisstiden gått ut kan länsstyrelsen fatta ett beslut 
om att förklara objektet BM. Beslutet kan överklagas till 
Länsrätten, om länsstyrelsen avslår den väckta frågan om 
byggnadsminnesförklaring kan beslutet endast överklagas av 
RAÄ.
36
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Figur 3:  
Processen vid 
väckt fråga om 
BM. 
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3.3.3 Att underhålla fastigheter 
Enligt Plan och bygglagen (PBL) så är alla fastighetsägare skyldiga att 
underhålla och vårda sin fastighet och ta hänsyn till det kulturhistoriska 
värdet. Även om fastigheten blir förklarad byggnadsminne (BM) så upphör 
inte fastighetsägarens ansvar, det ser dock annorlunda ut. Skyddet förändras 
och stärks samt att du har rätt att söka bidrag för antikvariska merkostnader 
kring underhåll och restaureringar. Med BM kommer även ett större ansvar, 
länsstyrelsen får förelägga en ansvarig för förvaltningen att vidta rättelse eller 
avbryta pågående åtgärder, det för att säkerställa att skyddsbestämmelserna 
följs. Till böter döms den som river eller förstör ett BM.
37
 
 
Enligt PBL 8:14 ” Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas 
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 
att de särskilda värdena bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 4 § 2–
4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag 
(2010:900). ”38 
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1.) Kontaktar 
Länsstyrelsen
2.) Samråd vid 
behov
3.) Skicka 
blankett
4.) Granskning 
av ärende
5.) Ärendet 
handläggs
6.) Beslut
7.) Arbetsgången
8.) 
Slutbesiktning
3.3.3.1 Tillståndsprocessen vid enskilda byggnadsminnen 
 
1.) Ägaren tar kontakt med länsstyrelsen för samråd. 
 
 
2.) Finns det behov så samråder länsstyrelsens handläggare 
med ägaren och konsult på plats. 
 
3.) När ägaren har valt en lösning skickar denna en blankett 
till länsstyrelsen, blanketten ska vara den som är anpassad 
för tillfället, korrekt ifylld. 
 
4.) Länsstyrelsen tar emot ärendet, granskar och inväntar 
eventuella kompletteringar. Om det blir för många 
kompletteringar och det drar ut på tiden kan ärendet avslås. 
 
5.)  Ärendet handläggs hos länsstyrelsen, handläggningstiden 
varierar beroende på ärendets art och hur många instanser 
som måste kopplas in. 
 
6.) Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet, med tillståndet 
kommer alltid ett villkor, oftast att en antikvarisk expert 
skall närvara under arbetets gång. 
 
7.) Ägaren kontaktar den antikvariska experten minst 3 veckor 
innan arbetet startar, experten ska sedan löpande utföra 
kontroller, lämna anvisningar vid behov och medverka i 
byggmöten. 
 
8.) Antikvarien kallas till slutbesiktning, denna skriver en 
rapport över resultatet och det utförda arbetet. Rapporten 
skickas till ägaren, länsstyrelsen, länsmuseet och 
Riksantikvarieämbetet.
39
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Figur 4: 
Tillståndsprocessen  
vid enskilda 
byggnadsminnen. 
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1.) Ändringsbehov
2.) Samråd
Tillsyn
3.) Eventuellt 
yttrande
4.) Ansökan
5.) Beslut
6.) Eventuell 
Antikvarisk Kontroll
7.) Eventuell 
Kontrollrapport
3.3.4 Statliga byggnadsminnen 
Av de fastigheter, parker och andra anläggningar staten äger finns det ca 300 
Statliga Byggnadsminnen (SBM). De har blivit utvalda som värdefulla ur 
kulturhistorisk synpunkt av regeringen och skyddas av "Förordningen 
(1988,1229) om statliga byggnadsminnen m.m.". Alla SBM ska ha 
skyddsföreskrifter som reglerar hur den ska underhållas samt i vilka 
avseenden den inte får ändras. Det är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har 
ansvaret över tillsynen av SBM.
40 
 
3.3.4.1 Ändringsprocessen vid statliga byggnadsminnen 
 
1.) Ett ändringsbehov uppstår för byggnaden. 
 
2.) Vid mer omfattande ändringar vill RAÄ att    
de kontaktas för tidigt samråd. Förvaltaren och RAÄ har  
 en dialog om vad som ska ändras och varför. Förvaltaren 
utformar en övergripande beskrivning om ändringen samt en 
beskrivning på hur man tar hänsyn till reglerna kring 
tillgänglighet, brandsäkerhet och arbetsmiljö. När det är gjort 
skickas ansökan om ändring till RAÄ för yttrande. 
  
3.) Vid inlämning av en övergripande beskrivning ger RAÄ 
synpunkter och godkänner/nekar åtgärder. I vissa fall begär 
RAÄ kompletterande handlingar innan åtgärderna godkänns, 
det kan vara antikvarisk teknisk beskrivning eller antikvarisk 
konsekvensbeskrivning om de inte är 
 genomförda. En antikvarisk teknisk undersökning är en 
undersökning för att se om ändringen är möjlig att genomföra. 
En antikvarisk konsekvens bedömning är en undersökning om 
hur de kulturhistoriska värdena kommer att påverkas av 
förändringen. 
 
 4.) I ansökan ska den tekniska undersökningen, 
konsekvensbedömningen samt den övergripande 
beskrivningen ingå om det krävs.  
Om byggnaden har ett vårdprogram ska relevanta delar  
bifogas. Den som upprättar ansökningshandlingarna bör ha 
tillgång till sakkunnig byggnadsantikvarie eller annan 
specialist. Saknar ansökan uppgifter begär RAÄ 
komplettering. 
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Figur 5: 
Ändringsproce-
ssen vid SBM 
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5.) RAÄ gör en bedömning över de tänkta åtgärderna  
 som sökande har rekommenderat och hur de kulturhistoriska värdena på 
byggnaden kommer påverkas. ”Ansökan kan bifallas, bifallas med villkor, 
bifallas med vissa undantag eller avslås i helhet”41. Inga åtgärder får påbörjas 
innan tillståndet är godkänt, vanligtvis gäller ett tillstånd i två år. När det 
gäller bygglovspliktiga ändringar får kommunen ta del av yttrandet för att 
kunna göra en bedömning av ärendet. 
 
6.) Om RAÄ i sitt beslut anser att antikvarisk medverkan är ett krav, ska 
denna närvara under arbetets gång och presentera resultatet i en rapport när 
arbetet är klart. Den ska innehålla vad som blivit åtgärdat i byggnaden samt 
om någon ny fakta om byggnaden har framkommit under arbetets gång. 
Antikvarien ska se till att arbetet följer handlingsplanen som förvaltaren och 
RAÄ har enats om. 
 
7.) Förvaltaren skickar in dokumentation över vad RAÄ beslutat ska 
redovisas.
42 
 
3.3.5  Bidrag 
Den som äger en fastighet försedd med skydd som ligger inom kulturreservat, 
är av riksintresse för kulturmiljövården eller är skyddad som byggnadsminne 
har rätt att söka bidrag. Kraven för bidrag är inte enbart vad fastigheten har för 
skydd utan även vad det är för ändring som avses utföras. Bidrag kan sökas 
upp till 90 % av de antikvariska merkostnaderna.
43
 
 
Enligt Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer: 
Enligt 1§ ” I mån av tillgång på medel får statsbidrag enligt denna förordning 
lämnas till. 
1. vård av värdefulla kulturmiljöer, 
2. tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, 
3. framtagande av kunskapsunderlag, 
4. arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande, och 
5. arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag.” 
 
Enligt 2§ ” Bidrag får lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid 
vård av byggnadsminnen, bebyggelse i kulturreservat och bebyggelse som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelse kan utgöras av 
bebyggelsemiljöer, byggnader och andra anläggningar.” 
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Enligt 8§ ” Bidrag får lämnas till att ta fram sådana kunskapsunderlag som är 
nödvändiga för att genomföra insatser som bidrag lämnas för enligt denna 
förordning.” 
 
Enligt 14§ ”Bidrag får inte lämnas till en statlig myndighet i egenskap av 
fastighetsförvaltare eller avse åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning. 
Bidrag får inte avse åtgärder för vilka ersättning har lämnats enligt 2 kap. 
förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 
Bidrag för arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag enligt 13§ 
får inte lämnas till ett statligt eller kommunalt organ.”44 
 
3.3.6 Förvanskning av skyddad bebyggelse 
Förvanskning av skyddade byggnader är något som ofta förekommer vid 
okunskap, sällan av illvilja. Ägaren har inte tagit del av informationen kring 
skyddet av fastigheten eller så har de gjort fel i materialvalet. Det förkommer 
fall när fastighetsägaren har struntat i skyddsbestämmelserna och gjort det 
som blev billigast.
45
 
 
Enligt Plan och bygglagen(PBL) 8:13 ”En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7§, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden.” 
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Enligt Kulturminneslagen (KML) 3:18 ”Till böter döms den som 
1. i strid mot meddelade skyddsbestämmelser river eller på annat sätt förstör 
ett byggnadsminne eller ändrar det utan tillstånd enligt 14§ eller utan 
iakttagande av villkor för sådant tillstånd eller 
2. bryter mot förbud som meddelats enligt 5§ eller förordnande enligt 6§ första 
stycket eller vidtar åtgärder i strid mot bestämmelserna i 6§ andra stycket.”46 
Det gäller även vid skydd som q, Q eller k, då det föreskrivits i 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser vad som gäller. Vite brukar 
förenas med ett återställande krav som i sig också blir en kostnad, vitet 
varierar med förvanskningens storlek samt objektets skydd.
47
 
 
3.3.7 Diskussion 
Vid enskilt byggnadsminne (BM) lämnar man ett stort ansvar till 
fastighetsägaren, det är positivt så länge fastighetsägaren är införstådd med 
vad som gäller för byggnaden och dess skyddsföreskrifter. Det är viktigt att 
skyddsföreskrifterna är skrivna på ett tydligt sätt så att alla ägarna kan läsa och 
förstå dem, man bör utföra dem detaljerat för att inte lämna utrymme för 
tolkningar. 
  
Straffsatsen för att förvanska ett BM är vite och återställningskrav, det kan vi 
tycka är lindrigt då BM är det högsta skydd en byggnad kan få i Sverige. Om 
man river ett BM döms man till böter, det tycker vi skickar ut fel signaler. 
Ägare är av enskilda byggnadsminnen är ofta hårt hållna och en god ekonomi 
är en förutsättning för att hålla fastigheten i gott skick då det är svårt att 
erhålla bidrag. Skulle det vara så att det absolut inte går att hålla sin fastighet i 
skick så anser vi att tvångsinlösning är en utväg som borde nyttjas.  
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4 Specialister 
4.1 Arkitekten 
Arkitekter i Sverige utbildas inom området restaurering på samtliga högskolor, 
störst inom ämnet är dock LTH. Det innebär att alla arkitekter som utbildas 
idag har en grundkunskap inom området. Utöver grundutbildningen finns det 
en ettårig fortsättningsutbildning i Stockholm inom restaureringskonst. Det går 
även att läsa en master i restaureringskonst vid Århus arkitektskola.
48
 
 
En del av de skyddade byggnaderna i Sverige kräver extra stor kompetens och 
erfarenhet, till de byggnaderna knyter Statens Fastighetsverk (SFV) arkitekter, 
de arkitekterna blir benämnda slottsarkitekter. I Sverige idag finns det 34 
slottsarkitekter och deras uppgift är att hålla ett öga på byggnaden och finnas 
tillhands då något behöver ändras. Slottsarkitekten arbetar inte enbart med 
slott utan även fästningar och borgar, det finns speciella instruktioner för de 
olika objekten till exempel; instruktioner för fästningar, slott och kungliga 
slott.
49
 
 
SFV har även utsett personer som samordnar kompetens till de skyddade 
objekten, de kallas för husarkitekter. I Sverige idag finns det 25 
husarkitekter.
50
 
4.2 Antikvarien 
”Antikvarie är en tjänsteman, vid kulturhistoriskt museum eller annan 
kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, 
restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövården vilka 
direkt eller indirekt är underställda kulturminneslagen”.51 Antikvarier idag har 
även blivit en konsulttjänst som kan upphandlas, det påverkar själva 
upphandlingen av tjänsten, löneläge samt kompetensen. 
 
4.2.1 Utbildning 
Det finns två antikvariska utbildningar i Sverige, de finns på Göteborgs 
Universitet samt Högskolan på Gotland. Utbildningarna skiljer sig från 
varandra då utbildningen på Gotland behandlar praktiken i större omfattning 
än vad den på Göteborgs Universitet gör. Utbildningarna är på vardera tre år.
52 
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4.2.2 Uppgifter  
Det finns flera olika sorters antikvarier: 
 Landsantikvarie – är chef över ett länsmuseum. Ansvarar för 
museiarbetet inom ett län som innefattar byggnadsminnen, kyrkliga 
kulturminnen och fornlämningar. 
 Länsantikvarie – ansvarar för statlig och regional miljövård, i första 
hand byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar.
53
 
 Stadsantikvarie – ”Kommunal tjänsteman med uppgift att inom staden 
bedriva byggnadshistoriska och arkeologiska undersökningar”. 
Stadsantikvarien medverkar även vid stadsplanering när det omfattar 
kulturhistoriska byggnader.
54
 
 Byggnadsantikvarie – Bistår med antikvarisk kunskap vid restaureringar 
och gör antikvariska förundersökningar.
55
 
 
4.3 Konservatorn 
”Yrkesman med särskild utbildning för att bevara och, så långt hänsyn till 
autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa 
konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska 
preparat”.56 
 
4.3.1 Utbildning 
Det finns bara en konservatorutbildning i Sverige och den finns på Göteborgs 
Universitet. Den är på tre år och den sista terminen får man välja område att 
fördjupa sig i.
57
 
 
4.3.2 Uppgifter 
”Konservatorers uppgift är att förhindra och förebygga nedbrytningen av äldre 
föremål genom att vårda, konservera, restaurera och preparera dem.”58  
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4.4 Kompetens 
4.4.1 Föreningar inom bebyggelsevården 
Det finns många aktiva människor inom byggnadsvården, en del entusiaster 
har slagit sig ihop och bildat föreningar. Här nedan får ni en inblick i två olika 
föreningar som strävar efter en rik kulturhistoria.
59
 
 
4.4.1.1 BEVIS 
Föreningen BEVIS bildades år 2000 och består av ett lokalt nätverk med 
företag kunniga inom bebyggelsevården. Det startade som en intresseförening 
av folk som tyckte att det borde vara lättare att få tag i kompetens vid 
restaureringar/renoveringar.  Föreningen består idag av 37 medlemmar som är 
allt ifrån konsulter, entreprenörer, leverantörer och specialinriktade 
hantverkare. För att bli medlem krävs det god erfarenhet inom branschen samt 
kan lämna ett tretal referensobjekt på arbeten utförda de senaste två åren. 
Kansliet har sitt säte i Jularps skola utanför Höör och har funnits här sedan 
2003, tidigare fanns BEVIS i stationshuset i Kristianstad.
60
  
 
4.4.1.2 Byggnadsvårdsföreningen 
Byggnadsvårdsföreningen bildades 1975 och drivs ideellt av personer med 
intresse av byggnader och byggnadsvård. De sprider och förmedlar kunskap 
om byggnader samt byggnadsvård. De ger ut tidningen Byggnadskultur fyra 
gånger om året som deras medlemmar får ta del av, där skrivs det om 
byggnadsvård, hantverk och om restaureringsprojekt. 
Byggnadsvårdsföreningen har länsombud runt om i Sverige som arrangerar 
lokala aktiviteter samt tipsar privatpersoner om kompetenta hantverkare som 
kan anlitas vid restaureringar. De anordnar byggnadsvårdläger på sommaren 
där folk får chansen att prova på att restaurera en gammal byggnad med 
traditionella metoder med översyn av sakkunniga inom området.
61
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5 Fallstudier 
5.1 Kalmar Slott Moderniseras 
 
 
 
 
Figur 6: Kalmar slott med sin vallgrav sett ifrån land.
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5.1.1 Bakgrund 
Under 1100-talet vid Kalmarsund uppförde man en rund kastal, ett 
försvarstorn och en hamn anlades. Magnus ”Ladulås” Birgersson Kung av 
Sverige 1275-1290, lät i slutet av 1200-talet bygga en ny borg med ringmur, 
runda hörntorn och två porttorn kring kastalen. Under 1500-talets mitt började 
man bygga till borgen i form av ett fästningsverk samt kungliga 
bostadsvåningar och borgen förvandlades till ett renässansslott. Under Kalmar 
kriget 1611-1613 skadades slottet svårt och blev år 1642 eldhärjat. Det 
påbörjades reparationer men i slutet av 1600-talet lät man slottet förfalla. 
Under 1700-talet användes slottet till bland annat spannmålsmagasin och 
fängelse. År 1856 påbörjades restaureringsarbete på slottet som då var 
förfallet, restaureringen tog fem år. I slutet av 1800-talet gjordes en 
restaurering till och 1891 stod slottet klart i dagens gestaltning.
63
 
 
Kalmar kommun (KK) tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) 
utarbetade år 2008 en utvecklingsplan för Kalmar slott, målsättningen var 
bland annat att öka antalet besökare samt att tillgänglighetsanpassa slottet. 
Med en tillgänglighetsanpassning uppfyller man även lagkraven kring 
tillgänglighet vilket är en viktig del vid en turistattraktion som Kalmar slott.
64
 
 
5.1.2 Skyddsföreskrifter 
Kalmar slott är ett statligt byggnadsminne ägt av Statens fastighetsverk (SFV), 
skyddat enligt Plan och bygglagen (PBL), Kulturminneslagen (KML) samt 
enligt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 
 
De nuvarande skyddsföreskrifterna beslutades av regeringen 2007-12-06. 
Enligt skyddsföreskrifterna får byggnadsminnet inte ytterligare bebyggas eller 
på annat sätt förändras. Slottsbyggnaden får inte byggas om, byggas till eller 
på annat sätt förändras utvändigt. Ändring eller ingrepp i byggnadens stomme 
får inte göras. Med stomme avses bärande murar och annan bärande 
konstruktion samt bjälklag. Ingrepp eller ändringar får inte göras i 
slottsbyggnadens rumsindelning, fasta inredning eller ytskikt. Om det av 
särskilda skäl är nödvändigt att ändra byggnadsminnet i strid mot 
skyddsföreskrifterna ska en ansökan om tillstånd lämnas in till 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) [enligt Bilaga A1]. 
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5.1.3 Ändringsbehov 
När SFV och KK tog fram utvecklingsplanen för Kalmar slott så var 
tillgänglighet en viktig punkt, inte bara för funktionshindrade utan även för 
barn, vuxna och äldre. För att nå de populära evenemangsdelarna, Gröna 
salen, Sturesalen och Slottskyrkan, har det tidigare varit tvunget att vandra upp 
för de höga trappstegen i slottet. De höga trappstegen har hindrat många från 
att få den fullständiga upplevelsen av slottet, alla ska kunna uppleva slottets 
salar och historia. 
  
SFV och KK kom fram till att en hiss skulle vara den bästa lösningen på en 
stor del av tillgänglighetsfrågan och tack vare samarbetet mellan SFV och KK 
var det nu möjligt. Utvecklingsplanen var ett stort framsteg som säkrade 
Kalmar slott både ekonomiskt och underhållsmässigt med delmål över tio år.
65
 
 
5.1.4 Projektering 
Erik Wikerstål är utsedd slottsarkitekt för Kalmar slott och det är därmed hans 
uppgift att utföra projekteringsuppdrag på slottet. Wikerstål Arkitekter AB står 
för A-projektering och Thyréns för K-projektering som underleverantör till 
Wikerstål Arkitekter AB
66
.  
 
5.1.4.1 Tillgänglighet 
I Plan och bygglagen ställs det krav på tillgänglighet och användbarhet vid 
nybyggnation och ombyggnationer. För publika lokaler ställs det retroaktiva 
krav för att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighetssyfte. ”Kraven 
får anpassas och avsteg från kraven får göras om hänsyn tas till 
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning”.67  
År 2000 antogs den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken av 
riksdagen, i handlingsplanen står det att enkelt åtgärdade hinder i Sverige skall 
vara eliminerade vid utgången av år 2010. Detta berör befintliga lokaler där 
allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.
68
 
 
 
 
 
                                           
65
Uvplan 
66
 Wikerstål, Erik (2011-05-25) 
67
HI  
68
DHR  
 
 28 
5.1.4.2 Tillståndsprocessen 
SFV kontaktade RAÄ för samråd i början av 2010 när man hade tagit fram 
utvecklingsplanen tillsammans med KK. Under samrådet lade SFV fram sina 
planer på att installera en hiss i Kalmar slott med följande argument: 
 
 Öka tillgängligheten för att öka upplevelsen. 
 Skapa bättre arbetsförhållanden, flyttning av möbler och gods är 
omfattande. 
 Tillgodose lagkrav kring tillgänglighet. 
 
 
SFV studerade och lade fram fyra alternativ, vilka redogjordes för vid 
samrådsmöte med RAÄ. Vid mötet lämnade SFV över en utförlig beskrivning 
av de fyra olika alternativen inklusive antikvarisk förundersökning, 
kulturhistorisk konsekvensbeskrivning samt brandskyddsbeskrivning. 
SFV och verksamheten vid Kalmar slott föredrog det andra alternativet och 
anhöll om RAÄ:s yttrande som stöd för den fortsatta projekteringen (enligt 
Bilaga A1). 
 
Alternativ 2 (enligt Bilaga A4, A5) byggde på en hiss som skulle lyftas med 
hjälp av en hydralkolv i botten, för att få plats med hydraliken så var de 
tvungna att göra en utgrävning under grundnivå. När man arbetar med statliga 
byggnadsminnen så handhar RAÄ fastigheten medan kommunen handhar 
marken, i detta fall går marken in under KML kap.2 som ”fasta fornlämningar 
och fornfynd”. Det innebär att tillstånd måste sökas hos Kalmar länsstyrelse 
för att få göra en utgrävning. Ansökan godkändes av länsstyrelsen då de 
bedömde ”att arbetsföretaget inte kommer att inverka negativt på 
fornlämningen”. En hiss i slottet kommer att innebära fler besökare till slottet 
och gynnar dessutom kommunens tillväxt (enligt Bilaga A2). 
 
RAÄ bedömde installationen som stridande mot skyddsföreskrifterna genom 
att en exteriör och planlösning ändras, ingrepp görs i valv, i en trappa, och i 
ytskikt. RAÄ anser att åtgärder för ökad tillgänglighet utgör ett tungt vägande 
skäl för ändringar som utförs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 
RAÄ lämnade tillstånd till åtgärderna. Beslutet förenas med villkor om 
antikvarisk kontroll och dokumentation (Tillståndsprocessen enligt Figur 4). 
 
Aktörer: 
 A – Wikerstål Arkitekter AB 
 K – Thyréns AB 
 E – WSP Sverige 
 B – BRAND & RISKANALYS 
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Wikerstål Arkitekter AB tog fram de fyra möjliga förslagen till samrådet med 
RAÄ. RAÄ beslut ledde till en fortsatt projektering av alternativ 2 [enligt 
Bilaga A1]. Man kopplade in Thyréns AB för konstruktion, BRAND & 
RISKANALYS för brand och riskanalys, samt WSP för elprojektering. 
 
5.1.5 Produktionen 
Det var Skanska som vann anbudskonkurrensen och upphandlingsformen blev 
en utförandeentreprenad delvis delad, man påbörjade arbetet med hissen i 
Kalmar slott under hösten 2010.  
Första datum för färdigställning av hissen var den 17 april 2011, men på grund 
av försenade leveranser och fornfynd i form av skelett, så har projektet dragit 
ut på tiden. Ingen hiss liknande den här har byggts i Sverige tidigare, varken 
material eller konstruktionsmässigt, även det har dragit ut på tiden då de har 
fått utföra omfattande undersökningar kring den. Hissen är till för att 
tillfredställa behovet på tillgänglighet, men en hiss i Kalmar slott får även 
utrymningskrav ställda. Materialen i hissen ska ha en god värmeisolerande 
förmåga och man har fått installera ett omfattande sprinklersystem till hissen. 
Idag den 26 maj 2011 är de på god väg att färdigställa hissen. 
Enligt platschef Roger Johansson ska man lämna Kalmar slott i slutet av Maj 
för slutbesiktning, hissen ska invigas av kronprinsessan Victoria i början av 
juni.
69
 
 
5.1.6 Resultat 
Hissen även om den inte står klar idag uppfyller den alla förväntningar, 
installationen av hiss har även förbättrat andra delar av slottet som har blivit 
tillfälligt tillgänglighetsanpassade tidigare. Man har plockat bort det tidigare 
tillägget i trappan med handledare upp till Gröna salen, Sturesalen och 
Slottskyrkan. Man har även sänkt golvet utanför Gröna salen som är en del av 
tillgänglighetsanpassningen samt öppnat upp ett äldre valv som nu blir en 
anknytning mellan salarna i slottet som SFV och KK länge önskat.
70
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5.1.7 Diskussion 
Tillståndsprocessen och utförande av hiss på Kalmar slott är ett skolexempel 
och det är lätt att följa stegen i tillståndsprocessen [Figur 4]. Samtliga parter 
har arbetat tillsammans förr och de vet hur de ska agera. Vid en jämförelse 
med lagar och förordningar är det för oss omöjligt att hitta några snedsteg i 
processen. Alla steg finns väl dokumenterade, samtliga ritningar och 
textdokument är arkiverade. Det finns en tydlig skillnad på riksnivå vid 
utförande jämfört med regional- och lokalnivå.  
Det man får ta med i beräkningarna är att det inte är vilket byggnadsminne 
som helst utan faktiskt Kalmar slott och att det dessutom är ett statligt BM. 
Skulle alla processer kring kulturhistorisk värdefull bebyggelse gå till som den 
här skulle vi inte ha några problem med bevarandefrågor i riket. 
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5.2 Maglarps Nya Kyrka Rivs 
 
 
 
 
 
Figur 7: Maglarps nya kyrka.
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5.2.1 Bakgrund 
Redan vid kyrkans tillkomst var diskussionerna många, dels om den gamla 
medeltidskyrkan skulle renoveras, var de skulle placera en ny kyrka och hur 
den skulle se ut. Diskussionerna pågick mellan åren 1872-1909 det vill säga i 
37 år. Under denna tid så utarbetades fyra förslag, de två första av Hugo 
Zettervall som var en välrenommerad arkitekt, det förslag som Zettervall 
utarbetat visade sig bli för dyrt och Zettervall satt sin lärjunge Henrik 
Sjöström på att göra ett nytt förslag. Sjöströms förslag godkändes 1893 men 
även nu drog processen ut på tiden då de inte visste var kyrkan skulle placeras. 
1902 hade de bestämt sig för var den nya kyrkan skulle byggas, men fick 
bortse från Sjöströms förslag då Zettervall hade suttit som högste granskande 
tjänsteman av ärendet. Uppdraget gavs till arkitekt Harald Boklund som 
utarbetade förslaget (enligt Bilaga B1, B2, B3) som kom att bli Maglarps nya 
kyrka.  
Kyrkan byggdes mellan åren 1907-1909, någon stil på byggnationen är svår 
att definiera då man under denna tid släppte det ”statliga idealet” på kyrkor 
och influenserna var många. Sverige stod inför en brytningstid mellan 1800-
talets nygotik och 1900-talets mer frispråkiga arkitektur. Byggnadsstilen är 
svår att definiera men nygotik med en inblandning av nationalromantik och 
jugendinfluenser från Tyskland är det som ligger närmst. Stilen kom att kallas 
”eslövsgotik”, Maglarps nya kyrka blev den sista av sitt slag att byggas i 
Skåne.  
Kyrkan placerades som kyrkor brukar, högt belägen som ett riktmärke längs 
kustlinjen, problemet med läget var den salta luften ifrån havet kombinerat 
med det dåliga underhållet och den hårda vinden. De faktorerna kombinerade 
orsakade stor vittring och hög rasrisk. Sista gudstjänsten i Maglarps nya kyrka 
hölls år 1976 då man öppnade upp den gamla medeltidskyrkan igen efter en 
omfattande renovering.
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5.2.2 Skyddsföreskrifter 
Kyrkan är skyddad som vilken annan kyrka som helst byggd innan 1940, 
vilket innebär att kyrkobyggnaden och kyrkotomter inte får ändras på något 
väsentligt sätt utan länsstyrelsens tillstånd.
73
 
 
5.2.3 Ändringsbehov 
Det egentliga ändringsbehovet var att det inte behövdes en åttonde kyrka då 
det endast var cirka 2000 stycken medlemmar i församlingen. Maglarps nya 
kyrka var den som just då var i behov av en omfattande renovering. Alltså var 
rivning den bästa lösningen, i alla fall ur ekonomisk syndpunkt för 
församlingen.
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5.2.4 Diskussionen kring Maglarps kyrka 
Som tidigare nämnt så var diskussionerna kring tillkomsten av kyrkan i slutet 
av 1800-talet många, de hade ju redan en kyrka, kyrkan var i behov av en 
restaurering och varför skulle de skaffa sig ytterligare ett objekt att hålla efter? 
Hur diskussionerna än var så var det en prestige i att ha en nygotisk kyrka i sin 
församling. 1800-talet var en tid av omfattande kyrkobyggnad i Sverige, 
enbart under åren 1850-1890 byggdes det 470 kyrkor i riket. Om alla andra 
byggde kyrkor skulle man väl i Maglarp också bygga en nygotisk kyrka. 
Redan vid sekelskiftet 1900-talet uttalades kritik mot söderslätts byggnationer 
”frukt av fåfänglig önskan att överträffa andra församlingar med avseende på 
ett präktigt Gudshus”. Under denna tid med stor nyproduktion av kyrkor så 
revs många medeltidskyrkor runt om i landet. I Maglarp var inte fallet så, man 
behöll sin gamla medeltidskyrka och kanske var just det en stor del i fallet av 
Maglarps nya kyrka.
75
 
 
5.2.5 Dömd från början? 
Nygotik var något som uppmuntrades och något innovativt under tiden den 
tillkom, det verkade som om många hade en medfödd kärlek till dess former 
och uttryck. Tillkomsten av Maglarps nya kyrka skedde dock i sekelskiftet då 
influenserna utifrån var stora, eslövsgotiken som det kom att kallas var aldrig 
lika omtyckt som den rena nygotiken. Kyrkans utformning var sannerligen 
storslagen men kom aldrig att uppskattas så som den borde ha blivit 
uppskattad. Gudstjänster hölls i den nya kyrkan och de använde 
medeltidskyrkan till bröllop och som sommarkyrka. Redan år 1934 vid 
kyrkans 25 års jubileum skrev Johan Ljungdahl i en minneskrift att  
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”dess yttermurar visat sig dåligt tåla tidens tand, utsatta som de är för väder 
och vind icke minst från havet, varför ständiga reparationer visat sig 
nödvändiga”. Alltså hade de skaffat sig en kyrka som det inte fanns något 
behov av, dessutom krävde den mer underhåll än den gamla kyrkan tack vare 
placeringen. Vid kyrkans 25 års jubileum var församlingens storlek i stort sett 
oförändrad och underhållet flöt på utan några större komplikationer, men då 
urbaniseringen satt igång ordentligt på 50-talet började församlingen känna av 
bortfallet av medlemmar. Det stora underhållet, den höga urbaniseringen och 
den mindre populära byggnationen var helt klart ett problem.
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5.2.6 Sista gudstjänsten i Maglarps nya kyrka 
Församlingen lät genomföra en grundlig arkeologisk undersökning vid 
medeltidskyrkan och bestämde sig för att restaurera kyrkan. Fullt restaurerad 
var kyrkan åter i bruk år 1971. Församlingen använde sig av båda kyrkorna 
under några år men höll den sista gudstjänsten i Maglarps nya kyrka år 1976 
då de övergav den. Församlingen hade tagit beslutet att överge kyrkan ett bra 
tag innan då de slutade med underhållet redan år 1968. Kyrkan stod och förföll 
fram till år 1996 då ansökte församlingen om tillstånd att riva den. Även om 
de egentligen inte övergav kyrkan förrän år 1976 så hade kyrkan övergetts i 
tankarna långt tidigare, den dåvarande kyrkoherden väckte frågan om rivning 
redan år 1962. Tanken var att slippa allt underhåll och frigöra pengar till 
restaurering av den gamla kyrkan. Så fort den sista gudstjänsten i kyrkan var 
avklarad stängdes dörren och kyrkan blev lämnad till sitt öde. Inga akter i 
Byggnadsstyrelsen eller i Riksantikvarieämbetets arkiv lyfte fram 
bevarandeproblematiken man stod inför.
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5.2.7 Rättslig process 
År 1996 beslöt sig samfälligheten för att lämna in en rivningsansökan till 
länsstyrelsen som sedan remitterades till Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 
Länsstyrelsen avslog samfällighetens ansökan med stöd av RAÄ. 
Samfälligheten överklagade hos Länsrätten, här blev utfallet som tidigare och 
ansökan avslogs, därefter även till Kammarrätten som bekräftade Länsrättens 
dom. Ärendet fick prövningstillstånd även i Regeringsrätten, här fick RAÄ 
ännu en gång utveckla sin ståndpunkt. Vid prövningen så begärdes det att 
kyrkans kulturhistoriska värden skulle identifieras. Värdena identifierades 
genom en sammansättning av bland annat interiör, exteriör, varande välvårdad 
kyrkogård, byggnadsteknik och hantverksmässig kvalité. Vid denna värdering 
användes en metod som utvecklats av Axel Unnerbäck. Analysen resulterade i 
Regeringsrättens dom och biföll församlingens överklagande, härmed 
beviljade Regeringsrätten med upphävande av underinstansers avgörande till 
rivning. En av formuleringarna för rivning var ”Situationen är således den att 
kyrkan är övertalig ur kyrklig synpunkt och någon alternativ användning inte 
synes stå till buds. I föreliggande situation bör församlingens svårigheter att 
bekosta en restaurering och det förhållandet att det är fråga om en liten 
församling med underhållsansvar för ytterligare sju kyrkor tillmätas stor vikt”. 
Domen meddelades den 10 juni 2005 med kravet att en full 3D-dokumentation 
utav kyrkan och dess interiör skulle genomföras.
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5.2.8 Avsakralisering 
När domen föll var nästa steg att Gud skulle flytta ut, avsakraliseringen skedde 
den 20 maj år 2006 och utfördes av biskop Christina Odenberg.
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5.2.9 Slutet 
Maglarps nya kyrka var nu inte Guds hus längre och det var endast rivning 
som återstod. Man började rivningen med att lyfta av klocktornet och avlägsna 
klockorna, detta skedde den 3 september 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
78
 Wienberg m.fl. (2010) 
79
 Sydsv 
 36 
5.2.10 Resultat 
 
 
Figur 8: Grunden är allt som står kvar av Maglarps nya kyrka idag.
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5.2.11 Diskussion 
Maglarps nya kyrka är en historia för sig, beslutet att bygga en ny kyrka när de 
var i behov av att renovera en de redan hade känns för oss bara dumt. Givetvis 
var det därför som både många och långa diskussioner ägde rum under dessa 
år, som sagt varade diskussionerna i 37 år. Harald Boklund var en enastående 
arkitekt men lite kontroversiell för sin tid, det resulterade i en kyrka utan den 
renodlade nygotiken som församlingen kanske egentligen sökte. Kyrkans 
utformning och placeringen av kyrkan gjorde inte underhållet och pengarna 
som gick till det mer försvarbart. Församlingen påmindes ständigt om behovet 
av att renovera deras fina medeltidskyrka. Allt tillsammans sänkte Maglarps 
nya kyrka till en ännu lägre nivå. När de väl renoverat den gamla 
medeltidskyrkan kändes det som att församlingen drog en lättnadens suck för 
och kunde lämna problemet Maglarps nya kyrka åt dess öde. Beslutet att 
bygga nytt från början var som sagt bara dumt men kyrkan i sig var ett 
kulturminne värt att bevara, just för det märkliga arkitektoniska värdet. Att 
sedan bara lämna kyrkan att glömmas är skamligt, finns en kyrka i 
församlingen får de se till att sköta den. Skulle frågan om rivning kommit upp 
tidigare, kanske en 20 år innan så hade man utarbetat ett vård- och 
underhållsprogram för kyrkan och den hade antagligen stått kvar än idag. Men 
situationen var inte den, kyrkan hade förfallit till det yttersta och enligt 
beräkningar skulle en restaurering kosta ca 30 miljoner kronor. Det var försent 
att upprätta en vård- och underhållsplan, beslutet om rivning känns som ett 
vettigt beslut helt plötsligt. Kanske var det församlingens tanke från början, 
vem vet. 
 
För att undvika att rivningsansökningarna skulle börja ramla in nu så var RAÄ 
noggranna i domen med att beskriva exakt varför rivningen skedde. Boken 
som författades och utgavs av RAÄ ”Maglarp – Kyrkan som försvann” var 
även ett sätt att motverka framtida rivningar och förespråka ett fortsatt 
underhåll av kyrkorna i riket. 
 
Förslag till effektivisering: 
Ett förslag för att förenkla arbetet med rikets kyrkor och bevarande utav dessa 
är att utse lämplig person som ansvarar för rapportering till länsstyrelserna, 
förslagsvis en konservator eller antikvarie. Personen i fråga får 20 kyrkor att 
”ansvara” över, man skall undersöka kyrkornas skick och se till att underhåll 
och vårdplan följs. Rapporterna kring kyrkorna skickas till länsstyrelsen vart 
femte år för att säkra bevarandet av kyrkor.    
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5.3 Borlunda Kyrka Bevaras 
 
 
 
 
 
Figur 9: Borlunda kyrka 
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5.3.1 Bakgrund 
Borlunda och grannbyn Skeglinge hade sen början av 1100-talet haft varsin 
kyrka, medeltidskyrkorna var i behov av renovering men istället för renovera 
ville Borlunda församling bygga en större gemensam kyrka för byarna. Efter 
några år i tvist mellan församlingarna togs beslutet att bygga en ny kyrka och 
de gamla medeltidskyrkorna revs. Borlunda kyrka byggdes mellan åren 1866-
1868, Borlunda kyrka ritades av den danska arkitekten Ferdinand Meldahl.
82
 
Byggnadsstilen har influenser av norditaliensk renässans, gotik och romansk 
stil.
83  
 
Under 1980-talet var kyrkan i behov av renovering då fasadteglet inte var 
tillräckligt frostbeständigt, teglet hade fått skador i form av sprickor och 
bruket hade börjat vittra. Behovet av renovering fanns där men någon 
renovering ägde aldrig rum. Vid en inspektion 1992 hittades sprickor i 
takstolarna och kyrkan stängdes på grund av rasrisk. År 1994 lämnade 
pastoratkyrkorådet in en rivningsansökan för Borlunda kyrka hos 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ), rivningsansökan avslogs av RAÄ på grund av 
kyrkans kulturhistoriska värde. Beslutet överklagades hos Länsrätten men 
avslogs även här. Efter bekymmer med finansieringen av reparationen 
fördröjdes renoveringen till december 2000, kyrkan öppnades åter igen den 16 
december år 2001 efter att ha varit under rivningshot i nio år.
84
 Borlunda kyrka 
ingår i Gårdstånga pastorat som består av fem kyrkor. 
 
5.3.2 Skyddsföreskrifter 
Kyrkan är skyddad som vilken annan kyrka som helst byggd innan 1940, 
vilket innebär att kyrkobyggnaden och kyrkotomter inte får ändras på något 
väsentligt sätt utan länsstyrelsens tillstånd.
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5.3.3 Ändringsbehov 
För att möjliggöra en nyöppning av kyrkan behövde takstolarna samt 
bjälklaget renoveras. Men kyrkan var i så pass dåligt skick att man valde att 
göra en total renovering.  
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5.3.4 Produktion 
Renoveringen av Borlunda kyrka genomfördes med avsikt att behålla så 
mycket som möjligt av det befintliga materialet, där materialet var skadat fick 
man komplettera med nytt likvärdigt material. Aktörer vid arbetet var 
Hegelund & Marsvik Arkitekter AB. Konservator rollen i arbetet stod Tord 
Andersson AB för. Byggtiden varade i ett år mellan december 2000-december 
2001. Den 16 december 2001 återinvigdes kyrkan med gudstjänst för 
allmänheten. 
 
5.3.4.1 Exteriör 
Vid renoveringen av taket upptäcktes röta och svamp, det skadade träet byttes 
ut. Taket genomgick omfattande renoveringsarbete, skiffertaket reparerades 
där det fanns möjlighet, på övriga ställen byttes det trasiga taket ut mot nytt. 
Taklaget reparerades och förstärktes på vissa ställen med nytt trä. Den gamla 
spånisoleringen togs bort, ny isolering och takpapp monterades.  
Tegelfasaden var sprucken och vittrad både i tegelstenarna och i fogarna, 
fasaden rengjordes från löst bruk och de stenar som inte gick att använda igen 
bytes ut mot nytt specialbeställt tegel. Fönster tätades och trasiga fönsterrutor 
ersattes med nya. 
 
5.3.4.2 Interiör 
De öppna takstolarna reparerades och den svampangripna takpanelen byttes ut 
och målades om. Färgen på inneväggarna togs bort för att reparera 
tegelmurverket innanför putsen. Man hittade gamla färgskikt i väggen som 
undersöktes. Därefter putsades ytorna om och målades i en ny färg. 
Golvet togs bort för att dra nya elledningar och då upptäcktes fuktskador i 
betongen under golvet, det åtgärdades och golvet lades på igen. 
Alla kyrkans rum genomgick reparationer i olika omfattning. Man valde även 
att installera belysning på vinden. 
 
5.3.5 Resultat 
”Interiören återställdes delvis till ursprungligt utförande. Arkitektoniska 
detaljer i form av pelare, omfattningar och vägglister putsades om. Spår av 
äldre färgsättning dokumenterades. Tegelmurverket var sannolikt bemålat 
redan från början. Inom ramen för renoveringen fanns inte kostnadsmässigt 
utrymme för att återställa ursprungsfärgerna. Istället togs en helt ny 
färgsättning fram i samråd med de inblandade aktörerna”86. Renoveringen 
kostade 10,4 miljoner kronor.  
 
  
                                           
86
 Jansson & Pantzar (2002) 
 41 
5.3.5.1 Förändrade arbeten 
Andelen skadad skiffer och tegelsten som fick bytas ut var större än förväntat. 
Elinstallationerna förändrades i samråd med beställare och arkitekt. 
5.3.5.2 Iakttagelser 
Exteriörens mönstermurning återfanns inte interiörens murverk som bestod av 
rött och gult tegel utan struktur. Detta tyder på att det var tänkt att ha målad 
puts utanpå teglet redan från början. Äldre målningsskikt som hittades 
undersöktes och vissa delar lämnades kvar för beskådning framöver. Under 
arbetet hittade de även rester av ett spåntak och takpapp som troligtvis varit 
där från början.
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5.3.6 Diskussion 
Borlunda kyrka genomgick en omfattande renovering med ett bra resultat. De 
renoverade inte bara de mest akuta åtgärderna utan gjorde en heltäckande 
renovering som gör kyrkan användbar en längre tid framöver utan att större 
åtgärder krävs. Om det inte hade gjorts en heltäckande renovering hade 
troligtvis fuktskadorna under golvet missats, därför räddades golvet med 
största sannolikhet.  
Vi tycker att det är positivt att renovering av en kyrka görs med driftkostnaden 
i åtanke. Med den nya isoleringen och fönstertätningen blir kyrkan billigare i 
drift och mer pengar kan avsättas till andra kyrkor i församlingen som är i 
behov av renovering. 
Att det ska ta nio år för att samla ihop pengar är för länge, redan under 80-talet 
hade det upptäckts skador och istället för att återställa, lät de kyrkan förfalla, 
ingreppet blev nu större och mer kostsamt. Hur tänkte församlingen när de 
struntade i att laga fasaden? Om Gårdstånga pastorat hade väntat med att 
skicka in sin rivningsansökan kanske Borlunda kyrka hade slutat som 
Maglarps nya kyrka och rivits på grund av många års förfall. Det tyder på att 
kontrollen av kyrkorna inte skedde på ett bra sätt. Men eftersom pastoratet 
skickade in rivningsansökan till RAÄ som på den tiden hade ansvaret över 
kyrkorna så uppmärksammades fallet. Men vad hade hänt om inte pastoratet 
hade skickat in rivningsansökan, hade RAÄ uppmärksammat kyrkans brister 
eller hade den bara stått och förfallit? 
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6 Analys av intervjuer 
Vi har intervjuat personer i antikvarie-, arkitekt- och byggmästarrollen. 
Alla personer som blivit intervjuade hade liknande inställning till frågorna vi 
ställde. De tyckte att det var viktigt att de kulturhistoriska värdena skulle 
bevaras, men folk hade olika tycke om hur de skulle lösa det nya behovet eller 
restaureringen av byggnaden. Personerna som arbetade aktivt i området 
påpekade vikten av materialval och byggmetod för att uppnå ett likvärdigt 
slutresultat, de hade en klar bild över tillvägagångssättet för att uppnå ett bra 
resultat. Stadsarkitekterna hade ett öppet ställningstagande och pratade om 
diskussionen och kompromissen som ledde fram till slutresultatet. Samtliga vi 
intervjuade tyckte det var viktigt att byggnaderna fyllde en funktion för att 
bibehålla ett försvarbart skydd. I ansvarsfrågor pekade antikvarien och 
arkitekten på utförandefel, byggmästaren menade att antikvarien ofta 
rekommenderade fel metod och material. Byggmästaren uppger att de 
nyutexaminerade antikvarierna var svåra att arbeta med då de bara hade 
teorietiska kunskaper och ingen praktisk erfarenhet. Men att arbetet med 
antikvarier som hade en god erfarenhet oftast flöt på utan komplikationer. I 
intervjuerna uppger samtliga personer att beställaren anser metoderna 
krävande, omständiga och att ägarna till skyddade fastigheter sällan är helt 
införstådda med skyddsföreskrifterna. 
 
Kulturhistorisk bebyggelse är ett komplext område och en byggnads fortsatta 
underhåll beror på människors uppfattning om vad som är historiskt värdefullt. 
Skyddsföreskrifter lämnar mycket utrymme för tolkning, utrymmet för 
tolkning måste tas bort så att inga misstolkningar sker. 
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7 Diskussion 
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse uppskattas och behövs, folk talar om k-
märkt men det är inte många som vet vad det betyder. Vi har behandlat 
skyddsmärkningar i detaljplan som q, Q och k. Märkningarna i detaljplan är 
ofta inte så uppmärksammade och behöver inte vara så storslagna, men viktigt 
med dessa är skyddsföreskrifterna och hur dessa utformas. Då dessa inte är 
lika uppmärksammade som till exempel byggnadsminne eller kyrkor så händer 
det att ägare till objektet inte ens vet att det finns skyddsföreskrifter. Vid 
intervjuer framgår det att många inte är medvetna om skyddet eller 
skyddsföreskrifterna, eller så har man utfört någon otillåten åtgärd då det 
funnits plats för tolkning i föreskrifterna. 
Vid enskilt BM är fastigheten oftast mer uppmärksammad och kraven på 
objektet är högre, men skyddsföreskrifternas utformning är även här av stor 
vikt så att ägaren vet vad som gäller, även här har ägaren ett stort ansvar för 
byggnaden.  
När ansvaret ligger på privatpersoner är det väsentligt att ägaren är införstådd 
med vad skyddet innebär och att de respekterar skyddet. Ibland brister det 
ekonomiskt vid underhåll och ändring av skyddad bebyggelse då det ofta är 
dyrare material och specialister som får utföra arbetet, det kan då vara svårt att 
upprätthålla skyddet men man får inte glömma att söka bidrag.  
Om du skall utföra några ändringar eller större underhållsarbete på ditt 
byggnadsminne har du rätt att söka bidrag, bidragen gäller vid antikvarisk 
merkostnad och kan täcka upp till 90% av denna. Vid skydd som q, Q och k 
finns det vissa kommuner som kan bidra ekonomiskt vid större underhåll som 
takbyte eller liknande men det är inget man ska räkna med. Kommunen måste 
sätta merkostnaden i jämförelse med det kulturhistoriska värdet, då 
kommunen måste ta hänsyn till privatpersonens ekonomi.  
 
Kyrkor idag används inte i samma omfattning som de gjordes för 50 år sedan, 
människor har urbaniserat och Svenska kyrkan har släppt greppet om Sveriges 
befolkning. Många har gått ur Svenska kyrkan och medlemsavgifterna har 
försvunnit en efter en, församlingar står med fler kyrkor än de behöver, kyrkor 
som är skyddade och kräver underhåll. Maglarps nya kyrka är ett exempel på 
den dåliga ekonomin i församlingarna och folkets svalnande intresse för 
kyrkliga aktiviteter, det är en ohållbar situation som man måste ta ställning till. 
Statligt ägda byggnadsminnena är hårt styrda och har bättre ekonomiska 
förutsättningar då det är bland annat Statens fastighetsverk (SFV), det vill säga 
Sveriges befolkning som äger fastigheterna. De fastigheter som blivit 
utnämnda Statligt byggnadsminne har ett stort kulturhistoriskt värde och skall 
bevaras till nästintill varje pris.  
Kompetensen inom bebyggelsevård är större än vi trodde i starten av vårt 
arbete och det finns flera föreningar med entusiaster. Önskar man bättre 
 44 
kunskap inom området som arkitekt eller antikvarie finns det utbildningar för 
att optimera kunskaperna vid bevarande och restaureringar. Man har ett stort 
nät av kompetens inom bebyggelsevård och är det ekonomiskt möjligt och 
viljan finns där kan man bevara vad som helst. 
8 Slutsats 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är en del vår vardag i Sverige, folk tittar 
gärna på fina byggnader men alla tar inte lika gärna hand om dem. Ägarna är i 
behov av nätet med kompetens som finns idag, men man måste se till att få ut 
fler folk i fält. Det behövs folk som gör uppföljningar och regelbundna 
kontroller av skyddad bebyggelse, vårt förslag är att knyta personer med rätt 
kompetens till fastigheter där man ansvarar för fortlöpande rapportering av 
skick och underhåll för fastigheten. Dessa personer ansvarar alltså inte för det 
direkta skicket av fastigheten utan endast informationsflödet till aktuellt 
styrande organ. 
 Många kommuner utformar omfattande bevarandeprogram för att identifiera 
kulturhistoriska värden, men vi har inte sett något om uppföljningen. Maglarps 
nya kyrka stod tom i nästan 20 år, det är ett bra exempel på fruktansvärt dålig 
organisation, hur kunde en så vacker kyrka stå och förfalla utan att RAÄ och 
länsstyrelsen uppmärksammade det.  
I stora drag fungerar skyddet av kulturhistorisk värdefull bebyggelse och 
många fastigheter sköts väldigt bra. Men då och då slinker en otillåten ändring 
eller uteblivet underhåll igenom och det måste undvikas. En stor del av de 
otillåtna ändringarna beror på folks tolkningar av skyddsföreskrifter, utrymmet 
för tolkning måste elimineras, lägg mer tid på att utforma 
skyddsföreskrifterna, det är en billig försäkring till kulturhistorisk bebyggelse. 
Ett skolexempel på processer kring ändringar och underhåll är fallstudien på 
Kalmar slott, med dagens underhåll och ekonomin kommer vi kunna njuta av 
slottet i många, många år till. Men inte ska det behöva göras statligt 
byggnadsminne av allt som ska bevara, skärpning och större resurser på lokal 
och regionalnivå är vad som krävs. Det behövs fler folk i fält. 
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10 Bilagor 
10.1 Fallstudier; Ritningar, Bilder samt Textdokument 
10.1.1 Kalmar slott 
10.1.1.1 A1 
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10.1.1.2 A2 
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10.1.1.3 A3 
 
Intervju med Roger Johansson platschef Kalmar slott. 
 
1.) Hur fick ni uppdraget? 
Anbudskonkurrans 
 
2.) Hur såg ni på uppdraget? 
Vi har jobbat med slottet innan så vi visste vad som gällde, vi såg det 
som ett spännande projekt. 
 
3.) Tidigare erfarenheter av liknande fastigheter? 
Skanska har hållit på med murrenoveringar på Kalmar slott i fem år. 
Sen har vi varit delaktiga i sprinklerinstallation och takomläggning 
också. 
 
4.) Entreprenadform? 
Utförandeentreprenad, delvis delad. 
 
5.) Underentreprenörer? 
Lokala företag Lr-installation, Lr-smide, partileverans med glas från 
Lundgrens smide.  
 
6.) Hur har arbete på slottet flutit på? komplikationer? 
Det är svårt att göra en bygghandling på en så gammal byggnad. Vi har 
schaktat fyra meter ner för ett hisschakt, vi har inte kunnat veta vad som 
döljer sig i marken som har försvårat arbetet. Vi hittade lite skelett vid 
schaktningen och då blev arbetet stoppat en vecka för utredning av 
dessa. 
När vi rev murar och byggnadsdelar så upptäckte vi överraskningar 
som har gjort att det tog längre tid. Arbetet blev även försenat på 
grunda av försenade leveranser. 
 
7.) Hur har riktlinjerna för arbetet sett ut? 
Vi har inte gjort någonting innan vi fått godkännande av 
länsantikvarien Edlund och arkitekten Wikerstål. Allting som vi stött på 
som ligger utöver handlingarna har vi fått rapportera för att sedan 
väntat på utredning och svar. Att det skulle uppstå komplikationer visste 
vi sen innan. 
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8.) Hur har samarbetet med Wikerstål Arkitekter AB och Antikvarie Richard 
Edlund fungerat? 
De har fungerat bra, vi har jobbat med antikvarien och arkitekten tidigare. 
Vi är entreprenörer och vi jagar hela tiden besked, vi kan tycka att det tar 
lite för lång tid ibland, men vi får ha förståelse när det gäller historiska 
byggnader. 
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10.1.1.4 A4 
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10.1.1.5 A5 
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10.1.2 Maglarps nya kyrka 
10.1.2.1 B1 Förslag Hans Boklund 
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10.1.2.2 B2 Planritning Hans Boklund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Bild: Maglarp Kyrkan som försvann 
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10.1.2.3 B3 Sektionsritning 
 
                                                                           Bild: Maglarp Kyrkan som försvann 
 
 
 65 
10.2 Intervjuer 
10.2.1 Antikvarie 
10.2.1.1 D1  
Stadsantikvarie Helsingborg Mia Ljungskär 
 
1.) Vad har ni för utbildning? 
Jag studerade en bebyggelseantikvarisk utbildning på Göteborgs 
Universitet. 
 
2.) Hur kommer det sig att ni valt just denna utbildning/området? 
Det var mest ett allmänt intresse för kulturhistoria. 
 
3.) Hur viktigt är det historiska värdet jämfört med funktion? 
Det är en svår fråga att besvara då det är från fall till fall, det är ju inte 
försvarbart att en byggnad bara står utan att kunna användas. 
 
4.) Har ni någon gång behövt kompromissa mellan dessa? 
Det är oftast kompromisser, enklare lösningar på funktion.  
 
5.) När ni skall genomföra en restaurering, hur ser ni på estetiken i 
slutresultatet? 
Man kombinerar ofta och markerar restaureringar, estetik kommer i 
andra hand oftast. Det finns enstaka fall med högra krav på estetiken. 
 
6.) Brukar det vara svårt att hitta rätt kompetens inom området? 
Det finns ett starkt byggnadsvårdsnätverk, vi får ju inte rekommendera 
någon byggmästare utan vi brukar slussa folk vidare till 
byggnadsvårdföreningen BEVIS. 
 
7.) Hur höga är kraven på privata ägare av byggnadsminnen att hålla dessa 
i skick? 
Man använder sig mycket utav PBL och KML, länsstyrelsen undviker 
gärna att trampa någon på tårna, jag vet inget fall där länsstyrelsen 
har fått ta till tvångsförvaltning. 
 
7.1) Anser ni dessa krav rimliga? 
Ja 
 
7.2) Vad är kraven för att erhålla bidrag till sitt byggnadsminne? 
Det är lite luddigt vad som är berättigat och vad som inte är, oftast inte 
till ”normalt” underhåll. Underhåll utöver för att få i original skick. 
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8.) Anser ni det någonsin nödvändigt att hålla kvar i den gamla tekniken 
och materialen även om det medför merkostnader och resultatet blir 
detsamma som med nya metoder och material? 
Det beror på socialt intresse, byggteknik, konstruktion, kulturvärde. 
 
8.1) Även om det är ett enskilt byggnadsminne? 
Man brukar inte sätta lika höga krav på enskilt byggnadsminne. 
 
9.) Vad har ni för syn på kompletterande byggnader i detaljplaner d.v.s. q, 
Q? 
Byggnaden i sig kanske inte har något egenvärde men de är viktiga för 
helhetsbilden, jag tycker att de är viktiga. 
 
9.1) Anser ni det omständigt att lyfta dessa märkningar? 
Det är lite beroende på situation, politiskt går det oftast igenom, man 
kan inte skydda allt. 
 
10.) Upplever ni någon gång att beställaren anser kraven och 
metoderna förhindrande för arbetets gång? 
Absolut, folk vet inte vad som får ändras. 
 
11.) Hur fungerar antikvarien och ingenjörens samarbete, även 
arkitektens i fallen när denna är inblandad? 
Det fungerar bra när man jobbar med folk som är inom branschen, folk 
som har vana. Då får man det bästa resultatet. 
 
11.1) Om komplikationer, när uppstår dessa? 
Det uppstår när man arbetar med folk utan någon kunskap inom 
området. 
 
11.2) Vad har man för skydd och vem har ansvaret om det visar sig vara ett 
felaktigt beslut eller lösning? T.ex. puts som spricker/faller av efter 2 år!  
Om det skulle vara så är det ett utförande fel, men entreprenaden har 
förhoppningsvis en försäkring. 
 
11.3) Vad har man för stöd i lagskrifter som PBL och KML? 
Allt om vad som förväntas står i lagtexterna, det står dock inget om 
komplikationer vid utförande eller liknande. 
 
11.4) Vilken av dessa lagskrifter använder ni er mest av? 
Jag använder mig av PBL som stadsantikvarie. 
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12.) Är ansvarsområde tillräckligt klara i frågor kring 
ändringar/restaureringar? 
Jo det tycker jag, kanske inte för q. 
 
13.)Vad är påföljderna vid förvanskning och fel utförande? 
Vite och återställande är väl det vanligaste, brott mot KML är möjligen 
fängelse. Jag har inget bra exempel på det. 
 
13.1) Varierar dessa beroende på förvanskningens storlek? 
Vitet varierar, så även ombyggnadskostnaden, det finns även vite vid 
försening. 
 
13.2) Hur blir man informerad om att en förvanskning har skett? Hur ser 
beslutsprocessen ut? 
Det är oftast grannar som skvallrar, har man passerat 
preskribitionstiden för bygglov på 10 år kan man inget göra. 
 
14.) Är byggnadsminnesförklaringen tillräcklig för att skydda en byggnad? 
Ja det tycker jag! 
 
14.1) Kan man kringgå detta på något sätt? 
Ja, men ej lagligt. 
 
14.2) Hur kan man förbättra och förstärka detta? 
Det finns dåligt med skrifter från 60-talet, detta borde förbättras. 
 
15.) Att förse en byggnad med just detta skydd tar ca 2 år, alltså en lång 
process, kan man påskynda processen så att fler vill och kan skydda 
sina byggnader? 
Det är inte så många som vill ha sin fastighet byggnadsminnesförklarad 
då man inte vet vad det innebär. De som söker vill oftast komma åt 
bidragen, men det finns även de som är stolta över att ha eller bo i ett 
byggnadsminne. 
 
16.) Processen för att upphäva ett byggnadsminne, förändrade värderingar? 
Väldigt ovanligt, jag vet att Knislinge klockaregårds byggnadsminne 
blev upphävt. 
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10.2.2 Arkitekt 
10.2.2.1 E1 
Intervju stadsbyggnadskontoret Kristianstad  
 
Stadsarkitekt Ylva Pershaf  
Bygglovschef Roger Jönsson 
 
1. ) Vad har ni för utbildning? 
     Ylva Pershaf: 
- Utbildning i Arkitektur vid Göteborgs Universitet. 
Roger Jönsson: 
- Utbildning i Arkitektur vid Lunds Universitet. 
 
2. )Hur kommer det sig att ni valt just denna utbildning/området? 
På grund av position 
 
3. )Har ni någon specialkunskap/utbildning inom området? 
På grund av position 
 
4. )Hur viktigt är det historiska värdet jämfört med funktion? 
Det är viktigt med funktion så att fastigheten kan brukas. 
 
5. )Har ni någon gång behövt kompromissa mellan dessa? 
Det är en ständig kompromiss mellan de två. 
 
6. )När ni skall genomföra en restaurering, hur ser ni på estetiken i 
slutresultatet? 
Vi ser gärna att det nya sticker ut, modernt möter gammalt. 
 
7. )Brukar det vara svårt att hitta rätt kompetens inom området? 
Vi har en bra dialog med länsmuseet och hänvisar även privatpersoner 
för rådgivning till museet. Antikvarien är till stor hjälp. 
 
8. )Anser ni det någonsin nödvändigt att hålla kvar i den gamla tekniken 
och materialen även om det medför merkostnader och resultatet blir 
detsamma som med nya metoder och material? 
Det beror på vilket skydd byggnaden är belagd med, vid starka skydd är 
det givetvis höga krav på material. 
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9.  )Vad har ni för syn på byggnader av kompletterande värde? 
Viktig del i gatumiljön. 
 
9.1)Hur viktiga är dessa för helhetsbilden av området? 
Att man ska ha ett hänsynstagande till resten av bebyggelsen, material 
och anpassning till området är viktigt 
 
10. )Upplever ni någon gång att beställaren anser kraven och metoderna 
förhindrande för arbetets gång? 
De som vet vad som gäller har ju med skyddet i beräkningarna, det är 
ju om man inte vet vad som gäller, de flesta medvetna om vad deras 
fastighet har för skydd. 
 
11. )Hur fungerar antikvarien och ingenjörens samarbete, även arkitektens i 
fallen när denna är inblandad? 
Samarbetet mellan oss fungerar bra tycker vi, vi har ju en bra 
diskussion med länsmuseet så det brukar inte uppstå några problem.  
 
       11.1) Om komplikationer, när uppstår dessa? 
Det har hänt att det funnits meningsskillnader, tillgängligheten är ofta 
svår att få in. Tillgängligheten blir ofta i form av kompromisser med 
kulturvärdet. 
 
       11.2) Vad har man för skydd och vem har ansvaret om det visar sig vara 
ett felaktigt beslut eller lösning? 
Vi använder oss utav PBL och KML, vi hade ett fall med en q-märkt 
byggnad som vi lämnade över till länsstyrelsen för ett tag sen. 
 
      11.3) Vad har man för stöd i lagskrifter som PBL och KML? 
Vi använder oss mest av PBL, KML ärenden överlämnas till 
länsstyrelsen. 
 
12. )Är ansvarsområde tillräckligt klara i frågor kring 
ändringar/restaureringar? 
Ja det tycker vi. 
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10.2.2.2 E2 
Intervju Stadsbyggnadskontoret Helsingborg 
 
Konrad Ek 
 
Intervju Stadsarkitekt Helsingborg Konrad Ek  
 
1.) Vad har ni för utbildning? 
Utbildning i Arkitektur vid Lunds Universitet. 
 
2.) Hur kommer det sig att ni valt just denna utbildning/området? 
- På grund av position 
 
3.) Har ni någon specialkunskap/utbildning inom området? 
- På grund av position 
 
4.) Hur viktigt är det historiska värdet jämfört med funktion? 
Tycker det är viktigt med det historiska men att föra en dialog så att vi 
kan komma fram till en kompromiss där både det historiska värdena 
samt funktion för byggnaden fungerar. 
 
5.) Har ni någon gång behövt kompromissa mellan dessa? 
I en del fall blir det en diskussion där antikvarien, kommunen och 
ägaren kommer fram till en gemensam lösning för byggnaden. 
 
6.) När ni skall genomföra en restaurering, hur ser ni på estetiken i 
slutresultatet? 
Estetiken är viktig men samtidigt att ägaren av byggnaden inte får 
orimliga kostnader för att genomföra detta. Om det inte finns ett bra 
likvärdigt material kan man hellre visa upp den restaurerade delen 
istället för att försöka gömma den. 
 
6.1) Hur fungerar det att vara arkitekt vid statliga byggnadsminnen samt 
kyrkliga kulturminnen, hur hårt styrd är man som arkitekt vid dessa 
projekt? 
-    På grund av position 
 
7.) Brukar det vara svårt att hitta rätt kompetens inom området? 
Det finns gott om kompetens inom området, Helsingborgs stad 
använder olika konsulter för att genomföra sina projekt. Vi hänvisar 
även ibland privatpersoner till Fredriksdalsmuseet där de har kunskap 
om gamla byggmetoder. 
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8.) Anser ni det någonsin nödvändigt att hålla kvar i den gamla tekniken 
och materialen även om det medför merkostnader och resultatet blir 
detsamma som med nya metoder och material? 
Det beror på vad det är för ändring som skall utföras och var. Men jag 
anser att man bör visa ändringen i form av nytt material om det 
ursprungliga inte finns att tillgå. 
 
9.)  Vad har ni för syn på byggnader av kompletterande byggnader? 
Att de är viktiga för områdets helhetsintryck. 
 
 9.1)Hur viktiga är dessa för helhetsbilden av området? 
Se fråga 9.) 
 
10.) Upplever ni någon gång att beställaren anser kraven och 
metoderna förhindrande för arbetets gång? 
När ägarna får reda på att kommunen vill skydda deras hus med en q 
märkning blir många husägare stolta över att deras byggnad är av 
sådant värde medans en del blir rädda för vad detta kommer innebära 
för deras fortlöpande vård och utbyggnadsmöjligheter. Det är viktigt 
att informera för husägarna vad märkningen innebär. 
 
11.) Hur fungerar antikvarien och arkitektens samarbete, även 
ingenjören i fallen när denna är inblandad? 
Kan vara en lång process för att få alla att enas om en lösning. 
Antikvarien jobbar hårt för att bevara byggnaden från utgångspunkten. 
 
       11.1) Om komplikationer, när uppstår dessa? 
Komplikationer uppstår oftast på grund av antikvariens sätt att se på 
byggnaden och bevarandet detta jämfört med arkitekten och 
ingenjörens synsätt. 
 
       11.2) Vad har man för skydd och vem har ansvaret om det visar sig vara 
ett felaktigt beslut eller lösning? 
De som jobbar inom området brukar ha en försäkring som skyddar 
ifall fel begås. Hantverkarna har ett stort ansvar vid utförandet. 
 
      11.3) Vad har man för stöd i lagskrifter som PBL och KML? 
-    På grund av position. 
 
12.) Är ansvarsområde tillräckligt klara i frågor kring 
ändringar/restaureringar? 
- På grund av position 
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10.2.2.3 E3 
Intervju Wikerstål Arkitekter AB Helsingborg 
 
Erik Wikerstål 
 
1.) Vad har ni för utbildning? 
Utbildning i Arkitektur vid Lunds Universitet. 
 
2.) Hur kommer det sig att ni valt just denna utbildning/området? 
Efter miljonprogrammet började det uppstå mycket problem med de nya 
materialen som användes och det fanns behov av nischade arkitekter 
som höll på med restaureringar. Startade egen firma året efter jag tog 
examen med en kursare. 
3.) Har ni någon specialkunskap/utbildning inom området? 
Har många års erfarenheter i branschen. 
 
4.) Hur viktigt är det historiska värdet jämfört med funktion? 
Konsekvensbeskrivning är en viktig del av avvägningen mellan det 
historiska värdet och funktionen. Relationen mellan det kulturhistoriska 
värdet och funktion, konsekvens vad det bästa för byggnaden är. 
Tillgängligheten stor roll för att möjliggöra att alla kan komma till. 
Kräver kunskap om det historiska värdet, gäller att ta fram material 
som är lika bra som det originella. Tillföra något nytt för att funktionen 
ska fungera. 
 
5.) Har ni någon gång behövt kompromissa mellan dessa? 
Det har skett vid tillgänglighetsanpassning av byggnader. 
 
6.) När ni skall genomföra en restaurering, hur ser ni på estetiken i 
slutresultatet? 
Hålla lika bra kvalité som det var från början, både på estetiken och 
utseendet. 
 
6.1) Hur fungerar det att vara arkitekt vid statliga byggnadsminnen samt 
kyrkliga kulturminnen, hur hårt styrd är man som arkitekt vid dessa 
projekt? 
Man är hårt styrd av ekonomi samt att det finns många myndigheter som 
granskar och två lagar som styr PBL och KML. Ändringarna ska även 
godkännas av både länsstyrelsen och av kommunen. 
 
7.) Brukar det vara svårt att hitta rätt kompetens inom området? 
Det är viktigt med valet av konstruktör/ingenjör. Kunskap inom området 
är viktigt för att kunna förklara varför lösningen kommer att fungera. 
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8.) Anser ni det någonsin nödvändigt att hålla kvar i den gamla tekniken 
och materialen även om det medför merkostnader och resultatet blir 
detsamma som med nya metoder och material? 
Det är väldigt olika men ibland är det bästa för byggnaden att man 
använder samma material som fanns från början. 
 
9.)  Vad har ni för syn på kompletterande byggnader i detaljplaner d.v.s. q, 
Q och k märkning? 
-    På grund av position 
 9.1)Hur viktiga är dessa för helhetsbilden av området? 
-    På grund av position 
10.) Upplever ni någon gång att beställaren anser kraven och 
metoderna förhindrande för arbetets gång? 
- på grund av position 
 
11.) Hur fungerar antikvarien och arkitektens samarbete, även 
ingenjören i fallen när denna är inblandad? 
- på grund av position 
 
      11.1) Om komplikationer, när uppstår dessa? 
     -    På grund av position 
 
 11.2) Vad har man för skydd och vem har ansvaret om det visar sig vara 
ett felaktigt beslut eller lösning? 
-    På grund av position 
 
      11.3) Vad har man för stöd i lagskrifter som PBL och KML? 
-    På grund av position 
 
12.) Är ansvarsområde tillräckligt klara i frågor kring 
ändringar/restaureringar? 
-    På grund av position 
  
 74 
10.2.3 Byggmästare 
10.2.3.1 F1 
Intervju  Marcus Fager Administrativ platschef 
Anställd hos Bröderna Bergströms AB specialiserade på restaurering av 
kulturhistorisk bebyggelse. 
 
1.) Vad har ni för utbildning? 
Byggnadsplåtslagare på gymnasienivå därefter lärling. 
Tilläggs kurser i allmän-, entreprenads juridik. 
 
1.1) Vad är ert arbetsområde idag? 
Administrativ platschef,  
arbetsområdet är från upphandling av arbeten till samordning av 
arbetsplatsen. 
 
1.2) Hur kommer det sig att ni jobbar med detta? 
Började sommarjobba där när jag var 17 år för Bröderna Bergström AB, när 
jag var färdigutbildad kom byggkraschen 1992 och jag fick möjligheten att 
jobba för Bröderna Bergström AB igen och jobbat där sen dess. 
 
2.) Hur viktigt anser ni det historiska värdet i byggnader är jämfört med 
funktion? 
Försöker använda traditionella material men samtidigt få funktionen att 
fungera. 
 
3.) Har ni någon gång behövt kompromissa mellan dessa? 
- På grund av föregående fråga. 
 
4.) När ni skall genomföra en restaurering, hur ser ni på estetiken i 
slutresultatet? 
Mycket viktigt. 
 
5.) Anser ni det någonsin nödvändigt att hålla kvar i den gamla tekniken och 
material även om det medför merkostnader och resultatet blir detsamma som 
med nya metoder och material?  
Vi försöker kompromissa så lite så möjligt, byggnader som är byggda med 
traditionella material renoverar vi med traditionellt material, för att det finns 
många exempel där nyare material har prövats och detta har inte fungerat så 
bra. Kompromisser är ofta en ekonomisk fråga.  
 
6.) Upplever ni någon gång att beställaren anser kraven och metoderna 
förhindrade för arbetes gång? 
Definitivt. 
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7.) Hur fungerar antikvarien och ingenjörens samarbete, även arkitektens i 
fallen när denna är iblandad? 
Beror mycket på personerna man arbetar med väldigt olika men samarbetet 
brukar oftast fungera väldigt bra. 
Stora skillnader på det antikvariska tankesättet beroende på var man arbetar i 
Sverige. Väldigt olika hur mycket antikvarien vill vara med och styra projektet 
och det märks när antikvarien har många uppdrag då kan det bli upp till 
entreprenören att styra och tvärtom.  
 
8.) Är ansvarsområde tillräckligt klara i frågor kring ändringar/restaureringar? 
I upphandlingen styrs detta upp av entreprenadformen och då blir det tydligt 
vad man ska göra och vad man ska förvänta sig av de andra parterna. 
 
9.) Vad har man för skydd och vem har ansvaret om det visar sig vara ett 
felaktigt beslut eller lösning? 
Det finns olika uppdelningar på skydden t.ex materialansvar, 
entreprenadförsäkring och beställaransvar. Antikvarien kräver ibland att 
saker görs på ett speciellt sätt där vi vet att det inte kommer att fungerar och 
då pratar vi om detta, om vi ändå måste göra det på detta sätt och renskriver 
vi oss från utförandefelet under arbetets och det blir ett beställaransvar. 
Antikvarien har en stor makt i byggprocessen och det går inte gå emot deras 
ord.  
 
 
